

# Ajakava – eriaruanne 21/2022

## Riiklike taaste- ja vastupidavuskavade hindamine komisjoni poolt

üldiselt asjakohane, ent rakendamisega on endiselt seotud riske

Sündmus	Kuupäev
Auditiplaani vastuvõtmine / auditi algus	15.6.2021
Aruande projekti ametlik saatmine komisjonile (või mõnele teisele auditeeritavale)	16.6.2022
Lõpparuande vastuvõtmine pärast ärakuulamismenetlust	21.7.2022
Komisjoni (või mõne teise auditeeritava) ametlike vastuste saamine kõigis keeltes	29.8.2022