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Tiivistelmä 
I EU perusti helmikuussa 2021 kaikkiaan 723,8 miljardin euron suuruisen elpymis- ja 
palautumistukivälineen, jonka tarkoituksena oli lieventää pandemian taloudellisia 
vaikutuksia. Rahoituksen nopea käyttöönotto oli tässä yhteydessä olennaisen tärkeää. 
Välineen tarkoituksena oli myös parantaa jäsenvaltioiden talouksien häiriönsietokykyä. 
Elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpano tapahtuu siten, että komissio 
hallinnoi välinettä suoraan ja jäsenvaltiot ovat edunsaajia ja lainanottajia. 
Jäsenvaltioiden on tässä ominaisuudessa varmistettava, että elpymis- ja 
palautumistukivälineen yhteydessä toteutettavat toimenpiteet pannaan täytäntöön 
relevantin EU:n ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

II Tilintarkastustuomioistuin sisällytti tämän tarkastuksen vuotuiseen työohjelmaansa 
rahoituksen mittavuuden ja elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusmallin 
uutuuden vuoksi. Tilintarkastustuomioistuin tutki elpymis- ja palautumistukivälineen 
rakennetta ja täytäntöönpanoa arvioidakseen, 

o maksettiinko elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta suunnitelmien 
mukaisesti 

o onko jäsenvaltioiden ja komission toteuttamilla toimilla varmistettu, että varat 
saatiin käytettyä suunnitellusti 

o liittyykö varojen käyttöasteeseen ja toimenpiteiden päätökseen saattamiseen 
luontaisia riskejä elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon 
jälkipuoliskolla. 

III Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että elpymis- ja palautumistukivälineen varojen 
käytössä on ollut jonkin verran viivästyksiä. Varojen käyttöasteeseen ja toimenpiteiden 
loppuun saattamiseen liittyy riskejä elpymis- ja palautumistukivälineen 
täytäntöönpanon jälkipuoliskolla. 
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IV Lainsäädännössä säädetty enintään 13 prosentin ennakkomaksu mahdollisti sen, 
että enemmän varoja voitiin maksaa nopeasti elpymis- ja palautumistukivälineen 
täytäntöönpanokauden alussa. Varojen käytössä ilmeni kuitenkin viivästyksiä useista 
eri syistä. Vuoden 2023 loppuun mennessä komissio oli maksanut välineestä yhteensä 
noin 213 miljardia euroa; määrästä 56,5 miljardia euroa oli ennakkomaksuja. 
Jäsenvaltiot olivat vuoden 2023 loppuun mennessä pyytäneet maksettavaksi yhteensä 
228 miljardia euroa niistä 273 miljardista eurosta, jotka niiden odotettiin pyytävän 
operatiivisten järjestelyjensä perusteella. Vuoden 2023 loppuun mennessä seitsemän 
jäsenvaltiota ei kuitenkaan ollut saanut elpymis- ja palautumistukivälineestä lainkaan 
varoja, koska ne eivät olleet saavuttaneet asetettuja välitavoitteita ja tavoitteita 
tyydyttävällä tavalla. 

V Viivästysten syyt vaihtelevat jäsenvaltioittain, mutta yleisimpiä niistä ovat 
muutokset ulkoisissa olosuhteissa (kuten inflaatio tai toimituspula), toimenpiteiden 
täytäntöönpanoon tarvittavan ajan aliarviointi, elpymis- ja palautumistukivälineen 
tiettyihin täytäntöönpanosääntöihin liittyvät epävarmuustekijät (kuten ”ei merkittävää 
haittaa” -periaate) ja jäsenvaltioiden hallinnollisiin valmiuksiin liittyvät haasteet. 

VI Lokakuussa 2023 noin puolet saaduista varoista oli maksettu lopullisille 
vastaanottajille. Kaikki jäsenvaltiot eivät kuitenkaan toimittaneet täydellisiä ja 
johdonmukaisia tietoja elpymis- ja palautumistukivälineen varojen nykyisestä 
sijainnista. Lisäksi ”lopullisen vastaanottajan” määritelmä on tulkinnanvarainen. 

VII Komissio ja jäsenvaltiot toteuttivat toimia viivästysten estämiseksi, mutta on liian 
aikaista arvioida, onko toimilla ollut myönteinen vaikutus. Jäsenvaltiot esimerkiksi 
ehdottivat muutoksia alkuperäisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiinsa, ja komissio 
antoi ohjeita ja tukea elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon 
helpottamiseksi. Elpymis- ja palautumissuunnitelmiin tehtyjen muutosten vaikutus jää 
kuitenkin nähtäväksi. Jotkin jäsenvaltiot katsovat, että osa ohjeista jättää 
tulkinnanvaraa tai niitä on vaikea soveltaa ohjeiden monimutkaisuuden ja uutuuden 
vuoksi. 
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VIII Jäsenvaltiot toteuttivat myös toimia hallinnollisten valmiuksiensa 
parantamiseksi, mutta haasteita – liittyen tarvittavan henkilöstön palkkaamiseen – on 
edelleen olemassa. Sekä komissio että jäsenvaltiot ovat perustaneet tietoteknisiä 
järjestelmiä, joilla seurataan täytäntöönpanon edistymistä. Kahdessa otokseen 
valitussa jäsenvaltiossa kansalliset järjestelmät eivät kuitenkaan tuottaneet riittävästi 
tietoa viivästysten havaitsemiseksi hyvissä ajoin. Lisäksi siitä huolimatta, että komissio 
valvoi edistymistä pitämällä säännöllisesti yhteyttä jäsenvaltioihin, se ei 
systemaattisesti pyytänyt niiltä tietoja toimista, joiden avulla jäsenvaltiot ovat 
pyrkineet puuttumaan raportoimiinsa viivästyksiin. Näin oli siitä huolimatta, että 
komissio soveltaa elpymis- ja palautumistukivälineen yhteydessä suoraa hallinnointia 
ja kantaa siitä lopullisen vastuun. 

IX Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että varojen oikea-aikaiseen käyttöön ja 
toimenpiteiden loppuun saattamiseen liittyy luontaisia riskejä elpymis- ja 
palautumistukivälineen täytäntöönpanon jälkipuoliskolla. Merkittävä määrä 
välitavoitteita ja tavoitteita on vielä saavuttamatta, ja niiden saavuttaminen voi 
jatkossa vaikeutua. Lisäksi siirtyminen uudistuksista investointeihin lisää 
todennäköisesti entisestään viivästymisriskiä. 

X Tilintarkastustuomioistuin pani myös merkille, että elpymis- ja 
palautumistukivälineen varojen maksut jäsenvaltioille eivät välttämättä kuvasta niihin 
liittyvien välitavoitteiden ja tavoitteiden määrää ja merkitystä. Lisäksi elpymis- ja 
palautumistukivälineestä saatujen rahamäärien suhde välitavoitteiden ja tavoitteiden 
saavuttamiseen vaihtelee jäsenvaltioittain. Elpymis- ja palautumistukivälinettä 
koskevassa asetuksessa ei säädetä mahdollisuudesta periä takaisin varoja tilanteessa, 
jossa maksujen perustana olleet välitavoitteet ja tavoitteet on jo saavutettu mutta 
toimenpiteitä ei ole saatettu loppuun. Tästä aiheutuu riskejä, sillä tilanne voi johtaa 
siihen, että elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta maksetaan ilman, että 
jäsenvaltiot ovat toteuttaneet vastaavat toimenpiteet. 

XI Edellä esitettyjen havaintojen perusteella tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että 
komissio 

o varmistaa ”lopullisen vastaanottajan” määritelmän johdonmukaisen soveltamisen 

o antaa jäsenvaltioille lisäohjausta ja -tukea 

o seuraa ja lieventää toimenpiteiden kesken jäämisen riskiä ja sen taloudellisia 
seurauksia 

o vahvistaa kustannuksiin perustumattomaan rahoitukseen pohjautuvien tulevien 
välineiden rakennetta varojen käytön osalta. 
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Johdanto 
01 Koronapandemian vastatoimena perustettiin yli 800 miljardin euron (käypinä 
hintoina) arvoinen elpymisrahasto NextGeneration EU (NGEU). Rahaston keskeisen 
osan muodostaa helmikuussa 2021 perustettu elpymis- ja palautumistukiväline1, jonka 
kokonaisarvo on enimmillään 723,8 miljardia euroa (käypinä hintoina). 

02 Elpymis- ja palautumistukivälineen soveltamisala, sellaisena kuin se on määritelty 
elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa2, käsittää kaaviossa 1 
esitettyjen kuuden painopistealan (ns. pilarit) alaisuudessa toteutettavat toimenpiteet 
(investoinnit tai uudistukset). Elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitetaan 
uudistuksia ja investointeja, joita toteutetaan EU:n jäsenvaltioissa pandemian alusta 
(helmikuu 2020) elokuuhun 20263. 

Kaavio 1 – Kuusi pilaria 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission elpymisen ja palautumisen tulostaulun 
perusteella. 

 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/241, annettu 12 päivänä 

helmikuuta 2021, elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta. Asetukseen viitataan 
tässä kertomuksessa elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevana asetuksena. 

2 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva asetus, 3 artikla. 

3 Esimerkkejä elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitetuista uudistuksista ja 
investoinneista annetaan. erityiskertomuksessa 21/2022 Komission toimet kansallisten 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien arvioimiseksi, liite IV. 

Vihreä siirtymä Digitaalinen muutos Älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu, mukaan lukien 

taloudellinen yhteenkuuluvuus, 
työpaikat, tuottavuus, kilpailukyky, 

tutkimus, kehittäminen ja 
innovointi, sekä toimivat 

sisämarkkinat, joilla on vahvoja pk-
yrityksiä

Sosiaalinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus

Terveys ja taloudellinen, 
sosiaalinen ja 

institutionaalinen 
palautumiskyky muun muassa 
kriisivasteen ja kriisivalmiuden 

parantamiseksi

Seuraavalle sukupolvelle, lapsille 
ja nuorille, suunnatut 

toimintapolitiikat, kuten koulutus 
ja osaaminen

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_FI.pdf
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03 Elpymis- ja palautumistukivälineen tarkoituksena on lieventää koronapandemian 
taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, joiden kohdalla rahoituksen nopea käyttöönotto 
oli olennaisen tärkeää. Tarkoituksena on myös tehdä Euroopan talouksista ja 
yhteiskunnista kestävämpiä, palautumiskykyisempiä ja paremmin valmistautuneita 
vihreän ja digitaalisen siirtymän haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Välineen tavoite on 
näin ollen kaksitahoinen: edistää toipumista pandemiasta ja parantaa kykyä selviytyä 
tulevista kriiseistä. 

04 Komissio on viime kädessä vastuussa elpymis- ja palautumistukivälineen4 
täytäntöönpanosta, sillä se hallinnoi välinettä suoraan ja jäsenvaltiot ovat edunsaajia ja 
lainanottajia. Jäsenvaltioiden on tässä ominaisuudessa varmistettava, että elpymis- ja 
palautumistukivälineen yhteydessä toteutettavat toimenpiteet pannaan täytäntöön 
asiaa koskevan EU:n ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.  

05 Komissio voi antaa elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitustukea enintään 
338,0 miljardia euroa avustuksina ja enintään 385,8 miljardia euroa lainoina5. Kukin 
jäsenvaltio voi saada tietyn määrän tukea, joka perustuu avustuksiin sovellettavaan 
kaavaan (”kohdentamisperuste”) ja lainojen osalta määritettyyn ylärajaan6. 

 
4 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva asetus, 8 artikla. 

5 Nämä määrät eivät sisällä REPowerEU-lisärahoitusta. 

6 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva asetus, 11 artikla ja 14 artiklan 5 kohta. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
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06 Saadakseen tätä tukea jäsenvaltiot toimittivat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmansa, jotka komissio arvioi ja jotka neuvosto hyväksyi tämän 
jälkeen neuvoston täytäntöönpanopäätöksinä7. Neuvoston hyväksynnän jälkeen 
komissio sopi kunkin jäsenvaltion kanssa operatiivisista järjestelyistä, joiden 
yhteydessä määritettiin täytäntöönpanon yksityiskohdat ja tekniset näkökohdat, kuten 
suuntaa-antava aikataulu, välitavoitteisiin ja tavoitteisiin liittyvät täydentävät 
välivaiheet sekä järjestelyt, joilla mahdollistetaan taustatietojen saatavuus. Elpymis- ja 
palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa määritetään myös neljä tilannetta, 
joissa jäsenvaltio voi muuttaa elpymis- ja palautumissuunnitelmaansa8: 

1) jos enimmäisrahoitusosuutta päivitetään9 

2) jos välitavoitteita ja tavoitteita ei enää voida saavuttaa objektiivisten 
olosuhteiden vuoksi 

3) jos jäsenvaltio pyytää lainoja 

4) kun jäsenvaltio sisällyttää REPowerEU-lukunsa10 elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaansa EU:n energiasiirtymäsuunnitelman mukaisesti. 

Jos muutoksia tehdään, myös neuvoston täytäntöönpanopäätöstä ja operatiivisia 
järjestelyjä muutetaan vastaavasti. 

07 Jäsenvaltiot voivat 31. joulukuuta 2021 mennessä hyväksyttyjen neuvoston 
täytäntöönpanopäätösten perusteella pyytää ennakkomaksuina enintään 
13 prosenttia niille myönnettyjen avustusten kokonaismäärästä ja joissakin 
tapauksissa lainojensa kokonaismäärästä11. Ennakkomaksut vähennetään suhteellisina 
osuuksina myöhemmin suoritettavista maksuista (ennakkomaksujen tarkastaminen ja 
hyväksyminen). REPowerEU-suunnitelman mukaisesti jäsenvaltiot voisivat saada 
ennakkomaksuina enintään 20 prosenttia lisärahoituksestaan edellyttäen, että niiden 
REPowerEU-luvut hyväksytään. 

 
7 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva asetus, 20 artikla. 

8 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva asetus, 21 artikla. 

9 Komission ilmoitus neuvostolle ja Euroopan parlamentille 30. kesäkuuta 2022, 
“RRF: Update of the maximum financial contribution”. 

10 Asetus (EU) 2023/435 asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetusten (EU) 1303/2013, 
(EU) 2021/1060 ja (EU) 2021/1755 ja direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta. 

11 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva asetus, 13 artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://commission.europa.eu/system/files/2023-05/2022%2006%2030%20update%20maximum%20financial%20contribution%20RRF%20grants.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2023-05/2022%2006%2030%20update%20maximum%20financial%20contribution%20RRF%20grants.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0435
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
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08 Elpymis- ja palautumistukiväline pohjautuu kustannuksiin perustumattomaan 
rahoitukseen. Tämä tarkoittaa, että ennakkomaksuja lukuun ottamatta kaikki maksut 
perustuvat siihen, että jäsenvaltiot ovat saavuttaneet asiaankuuluvat välitavoitteet ja 
tavoitteet. Yksittäisen maksupyynnön arvo ei pohjaudu arvioon kustannuksista, jotka 
aiheutuvat maksupyyntöön sisältyvien välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisesta. 
Kaaviossa 2 esitetään vaiheet, jotka liittyvät rahoituksen hakuun elpymis- ja 
palautumistukivälineestä. 

Kaavio 2 – Elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpano 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Jäsenvaltio Euroopan komissio Neuvosto

Elpymis- ja palautumissuunnitelma 
toimitettu

Elpymis- ja palautumissuunnitelma arvioitu

2 kuukautta

1 kuukausi

Neuvosto tekee 
täytäntöönpanopäätöksen

Maksupyyntö esitetään, 
kun välitavoitteet ja tavoitteet 

on saavutettu

Operatiivisista 
järjestelyistä 

sovitaan 

Välitavoitteiden ja tavoitteiden 
saavuttaminen arvioidaan alustavasti

2 kuukautta

4 viikkoa

Talous- ja rahoituskomitean 
lausunto

Komissio tekee päätöksen 
maksun hyväksymisestä

Maksu
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09 Jäsenvaltiot voivat esittää enintään kaksi maksupyyntöä vuodessa asianomaisten 
välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisen jälkeen. Komissiolla on tämän jälkeen 
kaksi kuukautta aikaa arvioida maksupyyntö ja tarkistaa, että sen taustalla olevat 
välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu tyydyttävästi. Myönteisen arvion jälkeen 
neuvoston talous- ja rahoituskomitealla on neljä viikkoa aikaa antaa lausunto. Komissio 
hyväksyy päätöksen komiteamenettelyn avulla (komiteaan osallistuu edustaja 
jokaisesta jäsenvaltiosta). Menettelyssä annetaan hyväksyntä varojen maksulle12. 

  

 
12 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva asetus, 24 artiklan 2–5 kohta. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 
10 Jotta elpymis- ja palautumistukiväline voisi saavuttaa kaksitahoisen elpymis- ja 
palautumistavoitteensa13, varojen oikea-aikainen käyttö on olennaisen tärkeää. Se 
auttaa välttämään täytäntöönpanotoimenpiteiden pullonkauloja 
täytäntöönpanokauden loppupuolella ja vähentää siten varojen tehottoman käytön ja 
sääntöjenvastaisuuksien riskiä. 

11 Koska elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa ei ole asiasta 
selkeää määritelmää, tilintarkastustuomioistuin määrittelee varojen käytön komission 
jäsenvaltioille maksamaksi EU:n rahoitukseksi. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yhteydessä jäsenvaltiot ovat edunsaajia, ja komissio maksaa varat jäsenvaltiolle, kun 
välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu tyydyttävästi. Saadakseen tilanteesta 
kattavan yleiskuvan tilintarkastustuomioistuin tutki tässä tarkastuksessa myös 
lopullisille vastaanottajille suoritettuja maksuja sekä ennakkomaksuja. 

12 Lisäksi tilintarkastustuomioistuin arvio varojen käytön oikea-aikaisuutta sen 
perusteella, ovatko jäsenvaltiot esittäneet maksupyyntönsä operatiivisissa 
järjestelyissä sovitun ohjeellisen aikataulun mukaisesti. Tarkastuksessa arvioitiin myös, 
liittyykö elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanokaudella 
(helmikuu 2020 – elokuu 2026) toteutettujen toimenpiteiden loppuun saattamiseen ja 
siten elpymis- ja palautumistukivälineen tavoitteiden saavuttamiseen pitkällä 
aikavälillä merkittäviä riskejä. 

13 Tilintarkastustuomioistuin sisällytti tämän tarkastuksen vuotuiseen 
työohjelmaansa elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen mittavuuden ja 
rahoitusvälineen uutuuden vuoksi. Tarkastus kattoi ajanjakson elpymis- ja 
palautumistukivälineen perustamisesta (helmikuu 2021) vuoden 2023 loppuun. Näin 
tilintarkastustuomioistuin pystyi arvioimaan toimenpiteiden tilannetta ja 
täytäntöönpanon edistymistä elpymis- ja palautumistukivälineen 
täytäntöönpanokauden ensimmäisellä puoliskolla ja yksilöimään ongelmat ja riskit, 
joita kohdistuu varojen oikea-aikaiseen käyttöön jäsenvaltioissa ja viime kädessä 
toimenpiteiden loppuun saattamiseen . 

 
13 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva asetus, 4 artiklan 1 kohta. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN


 13 

 

14 Tilintarkastustuomioistuin tutki elpymis- ja palautumistukivälineen rakennetta ja 
täytäntöönpanoa arvioidakseen, 

o maksettiinko elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta suunnitelmien 
mukaisesti 

o onko jäsenvaltioiden ja komission toteuttamilla toimilla varmistettu, että varat 
saatiin käytettyä suunnitellusti 

o liittyykö varojen käyttöön ja toimenpiteiden päätökseen saattamiseen luontaisia 
riskejä elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon jälkipuoliskolla. 

15 Tarkastuksessa 

o tehtiin elpymis- ja palautumistukivälineen varojenkäytön kannalta 
merkityksellisten asiakirjojen ja muiden julkaisujen tai tietojen 
asiakirjatarkastuksia 

o käytiin läpi ja analysoitiin elpymis- ja palautumissuunnitelmien ja maksupyyntöjen 
arviointeja, joita komissio oli tehnyt tilintarkastustuomioistuimen otokseen 
kuuluneiden neljän jäsenvaltion (Espanja, Italia, Slovakia ja Romania) osalta; maat 
valittiin tarkastukseen sen perusteella, miten ne ovat edistyneet elpymis- ja 
palautumistukivälineen täytäntöönpanossa, kuinka olennainen määrä elpymis- ja 
palautumistukivälineen varoja niille oli myönnetty ja miten niille EU:n varoista 
myönnetyt määrärahat olivat kasvaneet kauden 2014–2020 monivuotiseen 
rahoituskehykseen verrattuna 

o tehtiin tarkastuskäynnit otokseen valittuihin jäsenvaltioihin 

o haastateltiin elpymis- ja palautumistukivälineen toimien täytäntöönpanosta ja 
koordinoinnista vastaavia viranomaisia otokseen kuuluneissa neljässä 
jäsenvaltiossa 

o haastateltiin komission henkilöstöä – pääasiassa elpymis- ja palautumistyöryhmän 
ja talous- ja rahoitusasioiden pääosaston edustajia 

o analysoitiin 42 investointitoimen edistymistä otokseen valituissa neljässä 
jäsenvaltiossa; maat valittiin niille suunnatun rahoituksen olennaisuuden ja 
edistyneemmän täytäntöönpanovaiheen perusteella 



 14 

 

o osoitettiin elpymis- ja palautumistukivälineen koordinointi- ja 
täytäntöönpanoelimille sekä tarkastusviranomaisille kyselytutkimukset, joiden 
tarkoituksena on vahvistaa tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyön tuloksia 
siltä osin, miten elpymis- ja palautumistukivälineen rakenne ja täytäntöönpano 
vaikuttavat varojen oikea-aikaiseen käyttöön (ks. liite I) 

o käytiin läpi jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten julkaisemia, tarkastuksen 
kannalta relevantteja raportteja 

o haastateltiin elpymis- ja palautumistukivälineen koordinointielimiä kaikissa 
jäsenvaltioissa; tavoitteena oli saada yleiskuva varojen sijaintia ja lopullisia 
vastaanottajia koskevista tiedoista ja varmistua näiden tietojen laadusta. 

16 Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen aikana kaikki jäsenvaltiot esittivät 
elpymis- ja palautumissuunnitelmiinsa muutospyyntöjä, jotka komissio arvioi ja 
neuvosto myöhemmin hyväksyi. Tilintarkastustuomioistuimen otokseen kuuluneiden 
jäsenvaltioiden osalta otettiin tarvittaessa huomioon elpymis- ja 
palautumissuunnitelman muutosprosessin vaikutukset elpymis- ja 
palautumistukivälineen varojen käyttöön. Joillekin jäsenvaltioille vuoden 2023 loppuun 
mennessä maksetut REPowerEU-ennakkomaksut on kuitenkin jätetty tämän 
tarkastuksen ulkopuolelle, jotta kyetään varmistamaan tietojen vertailukelpoisuus. 
Tilintarkastustuomioistuin ei arvioinut tässä tarkastuksessa, saavutetaanko elpymis- ja 
palautumistukivälineen uudistuksilla ja investoinneilla toivotut tulokset. 
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Huomautukset 

Ennakkomaksut helpottivat alun perin varojen maksamista, 
mutta elpymis- ja palautumistukivälineen varojen käyttöön 
liittyy viivästyksiä, ja varat eivät välttämättä ole päätyneet 
lopullisille vastaanottajille 

17 Tilintarkastustuomioistuin arvioi komission suorittamaa tukivarojen maksua. 
Huomioon otettiin vuoden 2023 loppuun mennessä toimitetut maksupyynnöt. 
Arviointi perustui alustavista operatiivisista järjestelyistä, komission elpymisen ja 
palautumisen tulostaulusta ja muista asiaankuuluvista asiakirjoista saatuihin tietoihin. 

Ennakkomaksut helpottivat alkuvaiheessa varojen maksamista 

18 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen nojalla niillä 
jäsenvaltioilla, joita koskevat neuvoston täytäntöönpanopäätökset hyväksyttiin ennen 
31. joulukuuta 2021, oli oikeus ennakkomaksuun, jonka suuruus kyseessä olevan 
jäsenvaltion kokonaisrahoitusosuudesta sai olla enintään 13 prosenttia. 

19 Ennakkomaksujen ansiosta oli alkuvaiheessa mahdollista asettaa käyttöön 
enemmän varoja nopeasti, joten näin ollen ne vastasivat kriisien torjuntaan liittyvää 
elpymis- ja palautumistukivälineen tavoitetta. Vuoden 2023 loppuun mennessä, jolloin 
elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanokausi oli lähes puolivälissä, 
komissio oli maksanut jäsenvaltioille yhteensä noin 213 miljardia euroa 
(139 miljardia euroa avustuksina ja 74 miljardia euroa lainoina). Määrään sisältyi 
56,5 miljardia euroa ennakkomaksuja14. 

20 Ennakkomaksujen suorittaminen ei edellytä, että välitavoitteet ja tavoitteet on 
saavutettu maksuajankohtaan mennessä. Maksut liittyvät kuitenkin välillisesti näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen, sillä ennakkomaksut vähennetään suhteellisesti 
myöhemmistä maksuista. Maksetuista ennakkomaksuista oli vuoden 2023 loppuun 
mennessä tarkastettu ja hyväksytty noin 25,6 miljardia euroa eli 45 prosenttia. 

 
14 Euroopan komissio, Recovery and Resilience Scoreboard – Disbursements, tilanne 

1. helmikuuta 2024, lukuun ottamatta REPowerEU-ohjelmaan liittyviä maksuja. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/disbursements.html
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Elpymis- ja palautumistukivälineen varojen käyttö edistyy, mutta siihen 
liittyy yleensä viivästyksiä 

21 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen15 mukaisesti komissio 
sopii maksupyyntöjen esittämisen aikataulusta jäsenvaltioiden kanssa niiden 
operatiivisissa järjestelyissä. Nämä aikataulut ovat ohjeellisia, mutta niissä esitetään 
kunkin jäsenvaltion osalta suunniteltu täytäntöönpanoaikataulu ja autetaan näin 
yksilöimään elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanoon liittyvät viivästykset 
ja taustalla olevat ongelmat ja riskit. Tilintarkastustuomioistuin arvioi asetettujen 
määräaikojen perusteella, onko elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpano 
viivästynyt. 

22 Elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanon edistyminen vaihtelee 
jäsenvaltioittain. Taulukossa 3 esitetään yleiskatsaus tilanteesta vuoden 2023 lopussa. 

 
15 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva asetus, 20 artiklan 6 kohta ja johdanto-osan 

70 kappale. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Kaavio 3 — Elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon 
edistyminen, tilanne vuoden 2023 lopussa 

 
Huom. Luku sisältää ainoastaan alkuperäisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin liittyviä tietoja, joten 
siinä eivät näy hyväksytyt muutokset eivätkä vuoden 2023 loppuun mennessä maksetut 
REPowerEU-ennakkomaksut, jotka eivät kuulu tämän tarkastuksen piiriin. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission elpymisen ja palautumisen tulostaulun (Recovery 
and Resilience scoreboard) perusteella. 
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23 Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että vuoden 2023 loppuun mennessä 
elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon käynnistymisestä oli kulunut 
lähes kolme vuotta ja täytäntöönpanokausi oli lähes puolivälissä: seitsemän 
jäsenvaltiota ei ollut saanut lainkaan välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävään 
saavuttamiseen perustuvaa rahoitusta 

o kaksi jäsenvaltiota (Unkari ja Alankomaat) ei ollut tehnyt sopimusta operatiivisista 
järjestelyistä, minkä vuoksi ne eivät voineet esittää maksupyyntöjä tai saada 
elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta 

o yksi jäsenvaltio (Ruotsi) oli tehnyt sopimuksen operatiivisista järjestelyistä, mutta 
se ei ollut esittänyt maksupyyntöjä 

o neljä jäsenvaltiota (Belgia, Suomi, Irlanti ja Puola) oli toimittanut maksupyyntöjä, 
mutta ne eivät saaneet vastaavaa rahoitusta, koska niiden pyynnöt olivat vuoden 
2023 lopussa vielä arvioitavina. 

24 Avustuksia ja lainoja koskevista 104 maksupyynnöstä, jotka oli alustavasti määrä 
esittää vuoden 2023 loppuun mennessä, 73 (70 prosenttia) oli toimitettu kyseiseen 
ajankohtaan mennessä, joskin jäsenvaltioiden välillä oli merkittäviä eroja (kaavio 4). 
Rahoituksen osalta jäsenvaltiot olivat esittäneet maksupyyntöjä 228 miljardin euron 
arvosta alun perin suunniteltujen 273 miljardin euron sijasta, eli noin 16 prosenttia 
suunniteltua vähemmän. Tästä määrästä noin 182 miljardia euroa oli maksettu 
jäsenvaltioille niiden saavutettua välitavoitteet ja tavoitteet tyydyttävällä tavalla 
vuoden 2023 loppuun mennessä. Määrään sisältyvät jo tarkastetut ja hyväksytyt 
ennakkomaksut. 
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Kaavio 4 – Vuoden 2023 loppuun mennessä toimitettujen 
maksupyyntöjen osuus verrattuna operatiivisten järjestelyjen ohjeellisiin 
aikatauluihin 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin operatiivisten järjestelyjen ja komission elpymisen ja 
palautumisen tulostaulun perusteella. 
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25 Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että lähes kaikissa jäsenvaltioissa 
ilmeni viivästyksiä maksupyyntöjen esittämisessä operatiivisten järjestelyjen 
ohjeellisiin aikatauluihin verrattuna (kaavio 5). Viivästykset vaihtelevat huomattavasti: 
viivästyneiden maksupyyntöjen määrän osalta yhdestä kuukaudesta (Suomi ja Irlanti) 
kuuteen kuukauteen (Puola, Romania, Slovenia), ja viivästymisten pituuden osalta 
yhdestä kuukaudesta (Kypros, ensimmäinen maksu) 12 kuukauteen (Viro, 
ensimmäinen maksu). 
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Kaavio 5 – Maksupyyntöjen esittämisen viivästyminen verrattuna 
ohjeelliseen aikatauluun 

 
Huom. Taulukko ei sisällä Unkaria ja Alankomaita, sillä ne eivät olleet sopineet operatiivisia järjestelyjä 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen kattamalla ajanjaksolla eivätkä näin ollen voineet esittää 
maksupyyntöjä vuoden 2023 loppuun mennessä. Tuoreempia tietoja elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien täytäntöönpanon edistymisestä on saatavilla komission elpymisen ja 
palautumisen tulostaulussa. Luku sisältää ainoastaan alkuperäisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin 
liittyviä tietoja, joten siihen eivät sisälly vuoden 2023 loppuun mennessä hyväksytyt muutokset; nämä 
muutokset eivät kuulu tämän tarkastuksen piiriin. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin operatiivisten järjestelyjen ja komission elpymisen ja 
palautumisen tulostaulun perusteella. 
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26 Kaaviosta 5 käy myös ilmi maksupyyntöjen oikea-aikaisuuteen liittyvä 
kehityssuunta: viivästykset ovat yleistyneet elpymis- ja palautumistukivälineen 
täytäntöönpanon edetessä. Ensimmäisen maksun osalta 56 prosenttia pyynnöistä 
(18 pyyntöä 32:sta) toimitettiin ajoissa, mutta toisen maksupyynnön kohdalla osuus 
pieneni 27 prosenttiin (8 pyyntöä 30:stä) ja kolmannen maksupyynnön osalta 
9,5 prosenttiin (kaksi pyyntöä 21:stä). Tilintarkastustuomioistuin panee kuitenkin 
merkille, että jäsenvaltion maksupyyntöjen oikea-aikaisuutta voidaan arvioida vasta, 
kun jäsenvaltion operatiiviset järjestelyt on hyväksytty, sillä niihin sisältyy 
maksupyyntöjen alustava aikataulu. Näin ollen luvut saattavat näkyä ilman viivästyksiä 
(esimerkiksi Saksan tapauksessa), koska maat ovat sopineet operatiiviset järjestelynsä 
myöhemmin – ei välttämättä siksi, että ne ovat edistyneempiä elpymis- ja 
palautumistukivälineen täytäntöönpanossa. Liitteessä II on yhteenveto relevantteihin 
arviointeihin tarvittavasta ajasta. 

27 Jäsenvaltioiden on lisäksi raportoitava kahdesti vuodessa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiensa täytäntöönpanon edistymisestä16. Tämä puolivuosittainen 
raportointi tapahtuu eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä. Jäsenvaltiot raportoivat 
omat tietonsa edistymisestä aiempien sekä tuleville 12 kuukaudelle asetettujen 
välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa. Tilintarkastustuomioistuimen analyysi 
jäsenvaltioiden toimittamista kahdesta viimeisestä puolivuotiskertomuksesta osoittaa, 
että niiden välitavoitteiden ja tavoitteiden osuus, joita ei ole saavutettu ajoissa, on 
kasvanut, kun taas sellaisten tulevien välitavoitteiden, joihin liittyy viivästyksiä, osuus 
on pysynyt muuttumattomana: 

o huhtikuun 2023 raporteissa noin 18 prosenttia suunnitelluista välitavoitteista ja 
tavoitteista oli saavuttamatta. Tämä osuus kasvoi 24 prosenttiin lokakuussa 2023 
toimitetuissa raporteissa; 

o tulevien välitavoitteiden ja tavoitteiden osalta (suunniteltu saavutettavaksi 
kahdentoista kuukauden kuluessa raportointipäivästä) niiden välitavoitteiden ja 
tavoitteiden osuus, joiden ilmoitettiin liittyvän viivästyksiä, pysyi ennallaan – 
16 prosentissa sekä huhtikuun 2023 että lokakuun 2023 raporteissa. 

 
16 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva asetus, 27 artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Viivästyksiin vaikuttavat useat tekijät 

28 Yhtenä tämän tarkastuksen tavoitteista oli selvittää syyt, joiden vuoksi elpymis- ja 
palautumistukivälineen varojen käyttö viivästyi. Tilintarkastustuomioistuin keskusteli 
viivästysten syistä kansallisten viranomaisten kanssa paikan päällä tekemiensä 
tarkastuskäyntien aikana ja analysoi 42 investoinnin otoksen tarkastuskohteena 
olleissa neljässä jäsenvaltiossa. Tarkoituksena oli arvioida mahdollisiin viivästyksiin 
vaikuttaneita syitä. Tilintarkastustuomioistuin sisällytti myös elpymis- ja 
palautumistukivälineen koordinointielimille osoitettuun kyselytutkimukseen 
kysymyksen tekijöistä, jotka vaikuttivat varojen käytön viivästymiseen. 

29 Vastausten analysoinnin yhteydessä havaittiin useita syitä, jotka aiheuttivat 
viivästyksiä elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanossa: 

o muutokset ulkoisissa olosuhteissa, kuten inflaation kasvu ja toimituspulan 
paheneminen, sekä jäsenvaltion poliittiseen tilanteeseen liittyvät muutokset, 
jotka vaikuttivat uudistusten toteuttamiseen  

o toimenpiteiden soveltumattomuus elpymis- ja palautumistukivälineen 
aikatauluun ja niiden täytäntöönpanoon tarvittavan ajan aliarviointi (julkisia 
hankintoja ja valtiontukia koskevien sääntöjen vuoksi) 

o täytäntöönpanosäännöt ja epävarmuus siitä, miten niitä olisi sovellettava (ei 
merkittävää haittaa -periaatetta ja välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävää 
saavuttamista koskevat ohjeet) 

o hallinnollisiin valmiuksiin ja monimutkaisiin sääntöihin kansallisella tasolla liittyvät 
kysymykset. 

30 Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että elpymis- ja palautumissuunnitelman 
täytäntöönpanon viivästymisen syyt vaihtelevat jäsenvaltioittain ja uudistusten ja 
investointien välillä. Tilintarkastustuomioistuimen kyselyyn saaduista vastauksista 
käyvät ilmi yleisimmät tekijät, jotka vaikuttivat varojen käytön viivästymiseen 
(ks. kaavio 6). 
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Kaavio 6 – Välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamista hidastavien 
viivästysten yleisyys 

 
Huom. Vastaajat pystyivät antamaan samaan kysymykseen useita vastauksia valitsemalla kyselyssä 
esitetyt vaihtoehdot ja/tai esittämällä lisäperusteluja. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kysely elpymis- ja palautumistukivälineen 
koordinointielimille. 

Muutokset ulkoisissa olosuhteissa 

31 Komission ohjeissa todettiin, että on tärkeää, että välitavoitteet ja tavoitteet 
pysyvät jäsenvaltion hallinnassa eivätkä ne riipu ulkoisista tekijöistä, kuten 
makrotalouden näkymistä tai työmarkkinoiden kehityksestä17. 

32 Sen jälkeen, kun elpymis- ja palautumistukiväline otettiin käyttöön vuoden 2021 
alussa, geopoliittisessa ympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia, erityisesti 
Ukrainaa vastaan helmikuussa 2022 alkaneen hyökkäyssodan vuoksi. Sota on 
aiheuttanut inflaation ja ennätyksellisen korkeat energianhinnat EU:ssa. 

 
17 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, Guidance to member states – Recovery and 

resilience plans, SWD(2021) 12 final, osa 1/2, s. 34. 
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Valtiontukisääntö-
jen soveltaminen 

Hallinnollisiin 
valmiuksiin 
liittyvät ongelmat

Kansallisten 
menettelyjen 
monimutkaisuus 

81 %
77 %

54 %

42 %

23 % 23 %

https://commission.europa.eu/system/files/2021-01/document_travail_service_part1_v2_en.pdf
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33 Tällaista kehitystä ja sen vaikutuksia (kuten hakijoiden kiinnostuksen 
väheneminen tietyissä ehdotuspyynnöissä) ei voitu ottaa huomioon elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien toimittamisajankohtana. Kuvattu kehitys aiheuttaa kuitenkin 
riskin tiettyjen välitavoitteiden ja tavoitteiden oikea-aikaiselle saavuttamiselle tai on jo 
vaikuttanut kielteisesti niiden saavuttamiseen ja siten myös toimenpiteiden 
täytäntöönpanoon (ks. laatikossa 1 tilintarkastustuomioistuimen poimiman otoksen 
osalta annetut esimerkit). 

Laatikko 1 

Esimerkkejä toimenpiteistä, joilla on ulkoisista olosuhteista johtuvia 
haasteita 

Espanjassa välitavoite kunnostaa 231 000 asuntoa vuoden 2023 loppuun 
mennessä viivästyi kunnostustöiden odotettua pienemmän kysynnän vuoksi. 
Syynä tähän oli inflaatio ja erityisesti raaka-aineiden hintojen merkittävä nousu. 
Espanja ehdotti sen vuoksi elpymis- ja palautumissuunnitelmansa 
muuttamisprosessin aikana, että välitavoitteen eräpäivää lykättäisiin yhdellä 
vuodella. Lisäksi se ehdotti toimenpiteen puitteissa toteutettavien 
kunnostustöiden kokonaismäärän vähentämistä 510 000:stä 410 000:een. 
Komissio hyväksyi molemmat ehdotukset arviointinsa perusteella.  

Italiassa oli ilmoitettava vuoden 2023 toiseen neljännekseen mennessä kaikista 
julkisista hankintasopimuksista, jotka koskivat 2 500 pikalatausaseman 
rakentamista sähköajoneuvoja varten. Tämä tavoite viivästyi, koska toimenpiteen 
yhteen osaan liittyen ei tullut lainkaan hakemuksia. Tilanne johtui pääasiassa 
raaka-ainepulasta. Italia ehdotti tämän jälkeen toimenpiteen kyseisen osan 
lykkäämistä, minkä komissio hyväksyi. 

Elpymis- ja palautumistukivälineen aikataulu ja toimenpiteiden täytäntöönpanoon 
tarvittavan ajan aliarviointi 

34 Komission ohjeissa18 jäsenvaltioita kehotettiin kuvailemaan elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissaan, oliko hankesuunnitelma kypsä tai mitä toimia tällaisen 
suunnitelman luomiseksi tarvittaisiin. Tämä oli tehtävä sekä koko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman että kunkin yksittäisen komponentin osalta, jotta voitiin 
määritellä selkeä täytäntöönpanopolku ja tunnistaa helpommin, missä tapauksessa 
teknisestä tuesta voisi olla hyötyä, sekä varmistaa varojen hyödyntäminen. 

 
18 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Guidance to Member States – Recovery and 

resilience plans SWD(2021) 12 final, osa 1/2, s. 43 ja 45. 

https://commission.europa.eu/system/files/2021-01/document_travail_service_part1_v2_en.pdf
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35 Tilintarkastustuomioistuin tutki, sisältyikö neljän otokseen poimitun jäsenvaltion 
elpymis- ja palautumissuunnitelmiin tietoja siitä, että hankesuunnitelma oli kypsä. 
Lisäksi tilintarkastustuomioistuin arvioi, liittyikö varojen käyttöön ongelmia, jotka 
johtuivat siitä, että hankkeet eivät olleet riittävän kehittyneitä elpymis- ja 
palautumistukivälineen täytäntöönpanokauden alussa tai eivät yleisesti ottaen 
soveltuneet elpymis- ja palautumistukivälineen aikatauluun. 

36 Kansalliset viranomaiset totesivat tilintarkastustuomioistuimen haastatteluissa, 
että ei ollut selvää, mitkä tai kuinka yksityiskohtaiset tiedot hankesuunnitelmien 
kypsyydestä niiden oli sisällytettävä elpymis- ja palautumissuunnitelmiinsa, sillä asiaa 
ei täsmennetty komission ohjeissa. Otokseen poimittujen jäsenvaltioiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa tällaiset kuvaukset rajoittuivat esimerkiksi seuraavasti: 

o Espanja: kolmessa kymmenestä valitusta toimenpiteestä mainittiin ainoastaan, 
että hankkeiden valintaperusteena on kypsyysaste 

o Italia: valituista kymmenestä toimenpiteestä viiden osalta mainittiin ainoastaan, 
että ne oli valittu siksi, että komission ohjeiden mukaan etusijalle oli asetettava 
kypsät hankkeet. 

37 Kansalliset viranomaiset huomauttivat tilintarkastustuomioistuimen kanssa 
käymissään keskusteluissa, että jotkin niiden elpymis- ja palautumissuunnitelmiin 
sisältyvistä toimenpiteistä olivat osoittautuneet elpymis- ja palautumistukivälineen 
aikatauluun soveltumattomiksi. Tämä koskee erityisesti innovatiivisia hankkeita, joita 
on luonnostaan vaikeampi suunnitella ja jotka kohtaavat todennäköisemmin esteitä 
täytäntöönpanon aikana (ks. tilintarkastustuomioistuimen toimenpideotoksesta 
poimittu esimerkki laatikossa 2). Tilintarkastustuomioistuin totesi lausunnossaan 
ehdotuksesta elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen muuttamisesta 
REPowerEU-lukujen huomioon ottamiseksi, että joitakin REPowerEU-toimenpiteitä, 
erityisesti pitkän aikavälin tavoitteita koskevia toimenpiteitä, ei ehkä ole mahdollista 
toteuttaa elpymis- ja palautumistukivälineen aikataulussa19. 

 
19 Lausunto 04/2022 ehdotuksesta Euroopan  

parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetuksen (EU) 2021/1060, 
asetuksen (EU) 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen (EU) 2015/1814 
muuttamisesta [2022/0164 (COD)], kohdat 7 ja 12–14. 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/op22_04/op_repowereu_fi.pdf
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Laatikko 2 

Esimerkkejä toimenpiteistä, joilla on haasteita elpymis- ja 
palautumistukivälineen aikatauluun soveltumattomuuden vuoksi 

Romanian elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyi investointi vedyn käyttöön 
soveltuvan jakeluverkon rakentamiseen. Romanian viranomaiset ilmaisivat 
kuitenkin tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskäynnin aikana huolensa siitä, 
että investointi ei sovellu hyvin elpymis- ja palautumistukivälineen aikatauluun. 
Tärkeimmät syyt olivat investoinnin innovatiivinen luonne ja oikeudelliseen sekä 
toiminnalliseen kehykseen liittyvät epävarmuustekijät ja teknisiin kysymyksiin 
liittyvät erityyppiset täytäntöönpanoriskit. Tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuksen aikaan tämän investoinnin osalta ei ollut edistytty. Romanian 
viranomaiset ehdottivatkin uusiutuvia kaasuja koskevan jakeluverkon 
rakentamiseen liittyneen alatoimenpiteen poistamista elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta, minkä komissio hyväksyi. 

Italian elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyi investointi avomerellä 
tapahtuvan sähköntuotannon infrastruktuurin kehittämiseen, mukaan lukien 
kokeelliset teknologiat, joissa käytetään virtaa ja aaltoliikettä puhtaan energian 
tuottamiseen. Julkisten kuulemisten ja Italian viranomaisten tekemien 
lisätutkimusten perusteella kävi ilmi, että toimenpiteestä hyötyvien hankkeiden 
lupamenettely ei sopinut yhteen elpymis- ja palautumistukivälineen 
täytäntöönpanokauden kanssa. Sen vuoksi Italian viranomaiset ehdottivat 
toimenpiteen poistamista elpymis- ja palautumissuunnitelmasta, minkä komissio 
hyväksyi arviointinsa perusteella. 

Julkisiin hankintoihin ja valtiontukisääntöjen soveltamiseen liittyvät ongelmat 

38 Kansalliset viranomaiset mainitsivat usein julkiset hankinnat ja 
valtiontukisääntöjen noudattamisen syiksi odotettua pidempään kestäneelle 
hankkeiden toteuttamiselle. Kumpikaan näistä tekijöistä ei ole uusi tai nimenomaisesti 
elpymis- ja palautumistukivälineeseen liittyvä. Tämä osoittaa, että viivästysten syynä 
eivät ole itse säännöt vaan pikemminkin niiden soveltamiseen tarvittavan ajan 
aliarviointi, kun valitaan elpymis- ja palautumissuunnitelmiin sisällytettäviä 
toimenpiteitä. 

39 Julkiset hankinnat olivat yksi niistä aloista, joihin taloudellisen ympäristön 
muutokset vaikuttivat elpymis- ja palautumissuunnitelmien laatimisen jälkeen. 
Hintojen nousu ja toimituspula johtivat erityisesti siihen, että hankintamenettelyjä oli 
mukautettava tai että ne epäonnistuivat joidenkin tilintarkastustuomioistuimen 
otokseen kuuluneiden toimenpiteiden osalta. 
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40 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa muistutetaan 
valtiontuen osalta, että yleisiä valtiontukisääntöjä sovelletaan ja että jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että kaikki elpymis- ja palautumissuunnitelmiin sisältyvät 
uudistukset ja investoinnit ovat EU:n valtiontukisääntöjen mukaisia ja että niiden 
yhteydessä noudatetaan kaikkia valtiontukimenettelyjä20. Komissio julkaisi ohjemalleja 
auttaakseen jäsenvaltioita suunnittelemaan elpymis- ja palautumissuunnitelmiinsa 
sisältyviä valtiontukielementtejä ja antaakseen ohjeita niihin investointityyppeihin 
liittyvistä näkökohdista, joiden odotetaan olevan yhteisiä useimmille jäsenvaltioille21. 

41 Valtiontukijärjestelmien suunnittelu ja hyväksynnän saaminen niille 
osoittautuivat kuitenkin aikaa vieviksi, ja jäsenvaltioiden viranomaiset aliarvioivat usein 
komission kanssa käytävien menettelyjen keston, kun ne sisällyttivät toimenpiteet 
elpymis- ja palautumissuunnitelmiinsa (ks. tilintarkastustuomioistuimen 
toimenpideotoksesta poimittu esimerkki laatikossa 3). 

Laatikko 3 

Esimerkki toimenpiteestä, jolla oli julkisiin hankintoihin ja 
valtiontukeen liittyviä haasteita 

Romanian elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyi investointi akkujen ja 
aurinkosähkökennojen ja -paneelien tuotanto-, kokoamis- ja kierrätyslaitosten 
perustamiseen. Ensimmäinen välitavoite, joka oli suunniteltu saavutettavaksi 
vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä, oli asiaan liittyvien sopimusten 
allekirjoittaminen. Se saavutettiin kuitenkin vasta yli kahdeksan kuukauden 
viiveellä. 

Romanian viranomaiset käynnistivät valtiontukijärjestelmää koskevan 
ennakkoilmoitusmenettelyn toukokuussa 2022. Tämä prosessi kesti seitsemän 
kuukautta. Näin ollen valtiontukijärjestelmästä ilmoitettiin virallisesti komissiolle 
vasta joulukuussa 2022. Viranomaiset käynnistivät tammikuussa 2023 investointia 
koskevan ehdotuspyynnön, johon sisältyi keskeyttämislauseke, koska 
valtiontukijärjestelmää ei ollut vielä otettu käyttöön. Viranomaiset pidensivät 
hakemusten jättämisen määräaikaa kerran. Valtiontukijärjestelmä hyväksyttiin 
vasta helmikuussa 2023. Tilintarkastustuomioistuimen keskusteluissa Romanian 
viranomaisten kanssa kävi ilmi, että valtiontukijärjestelmän pätevyyteen liittyvä 
epävarmuus oli vähentänyt vastausastetta. 

 
20 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva asetus, johdanto-osan 8 kappale. 

21 Euroopan komissio, Practical guidance to Member states for a swift treatment of State aid 
notifications in the framework of the Recovery and Resilience Facility. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2022-02/practical_guidance_to_MS_for_notifications_under_RRF.pdf
https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2022-02/practical_guidance_to_MS_for_notifications_under_RRF.pdf
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Hallinnollisiin valmiuksiin liittyvät ongelmat 

42 Komissio totesi22, että on olennaisen tärkeää, että jäsenvaltiot parantavat 
hallinnollisia valmiuksiaan, jotta ne voivat saada taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä 
elpymis- ja palautumistukivälineestä ja muista EU:n rahastoista ja edistää varojen 
käyttöä. Sen vuoksi tilintarkastustuomioistuin tutki, voivatko kuluvalla rahoituskaudella 
kansallisten hallintojen käytettävissä olevat määrät aiheuttaa varojen käyttöasteeseen 
liittyviä riskejä. 

43 Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että joissakin jäsenvaltioissa elpymis- 
ja palautumistukivälineen täytäntöönpano on lisännyt käytettävänä olevia määriä 
merkittävästi; 14 maata saa kaudella 2021–2027 vähintään kaksi kertaa enemmän 
rahoitusta kuin vuosina 2014–2020 (ks. kaavio 7). 

 
22 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, Guidance to member states – Recovery and 

resilience plans, SWD(2021) 12 final, osa 1/2, s. 45. 

https://commission.europa.eu/system/files/2021-01/document_travail_service_part1_v2_en.pdf
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Kaavio 7 – Jäsenvaltioille kausilla 2014–2020 ja 2021–2027 myönnetyn 
rahoituksen vertailu – koheesiorahasto ja elpymis- ja 
palautumistukiväline 

 
Lähde:  Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Lähteenä komission asiakirjat (The EU’s 2021-2027 
long-term budget and NextGenerationEU ja RRF: Update of the maximum financial contribution), 
European Parliament’s) sekä Eurostatin tiedot. 

Koheesiomäärärahat 2014–2020

Koheesiomäärärahat 2021–2027

Elpymis- ja palautumistukivälineen määrärahat

Koheesiopolitiikan määrärahat 
2014–2020
(suhteessa vuoden 2019 
BKT:hen, %)

Kohdentaminen:

Koheesiopolitiikka 2021–2027 
Elpymis- ja 
palautumistukiväline
(osuus vuoden 2019 BKT:stä, %)
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https://op.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-fi
https://op.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-fi
https://commission.europa.eu/system/files/2023-05/2022%2006%2030%20update%20maximum%20financial%20contribution%20RRF%20grants.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2023-05/2022%2006%2030%20update%20maximum%20financial%20contribution%20RRF%20grants.pdf
https://epthinktank.eu/2014/05/07/structural-and-cohesion-funds-in-the-member-states-an-overview/allocations2014-2020/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_gdp/default/table?lang=en
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44 Lisäksi tilintarkastustuomioistuin totesi aiemmissa julkaisuissaan seuraavaa: 

o niille jäsenvaltioille, joissa koheesiorahoituksen osuus julkisista investoinneista oli 
jo merkittävä23, olisi erityisen haastavaa ottaa käyttöön huomattavasti enemmän 
EU:n varoja kaudella 2021–2027 elpymis- ja palautumistukivälineen käyttöönoton 
myötä24 

o useiden välineiden rinnakkainen ja viivästynyt täytäntöönpano lisää 
jäsenvaltioiden riskiä rahoituksen menettämisestä25 

o jotkin niistä jäsenvaltioista, joissa käyttöaste oli alhaisin silloisella 
ohjelmakaudella, saivat todennäköisesti huomattavaa tukea elpymis- ja 
palautumistukivälineestä26 

o seurantajärjestelmiä tai elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanoelimiä 
ei ollut vielä kaikissa tapauksissa otettu käyttöön siinä vaiheessa kun elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat hyväksyttiin, mikä rajoitti myös komission arviota 
jäsenvaltioiden hallinnollisista valmiuksista27. 

45 Lisäksi 57 prosenttia tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimuksen kohteena 
olleista elpymis- ja palautumistukivälineen koordinointielimistä piti todennäköisenä tai 
erittäin todennäköisenä, että elpymis- ja palautumistukivälineen varojen käyttö 
muiden EU:n rahastojen lisäksi olisi haasteellista kaudella 2021–2027. Komissio 
raportoi väliarvioinnissaan myös, että joillakin jäsenvaltioilla oli ollut vaikeuksia, kun 
työmäärä kasvoi elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisen jälkeen, minkä 
vuoksi toimia kansallisten hallinnollisten valmiuksien parantamiseksi oli jatkettava28. 

 
23 Bulgaria, Kroatia, Latvia, Liettua, Portugali, Puola, Romania, Slovakia, Unkari ja Viro. 

24 Katsaus 1/2023, Koheesiopolitiikan ja elpymis- ja palautumistukivälineen kautta 
myönnettävä EU:n rahoitus: Vertaileva analyysi, kohta 53. 

25 Varainhoitovuotta 2022 koskevat vuosikertomukset, 2. luku: Talousarvio- ja varainhallinto, 
kohta 2.65. 

26 Lausunto 6/2020 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja 
palautumistukivälineen perustamisesta (COM(2020) 408), kohta 32. 

27 Erityiskertomus 21/2022, Komission toimet kansallisten elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien arvioimiseksi, kohdat 98–105. 

28 Euroopan komissio, Lujitetaan EU:ta kunnianhimoisilla uudistuksilla ja investoinneilla 
(COM(2024) 82 final), s. 15. 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/rw23_01/rw_rff_and_cohesion_funds_fi.pdf
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/AR-2022/AR-2022_FI.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10788-2020-INIT/en/pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_FI.pdf
https://commission.europa.eu/document/download/f953f881-5a01-4040-804c-16be479ed3c4_fi?filename=COM_2024_82_1_FI_ACT_part1_v5.pdf


 32 

 

46 Hallinnollisiin valmiuksiin liittyvät ongelmat eivät kuitenkaan vaikuta yhtäläisesti 
kaikkiin jäsenvaltioihin: noin kolmannes kyselyyn vastanneista koordinointielimistä ei 
pitänyt asiaa huolestuttavana. Tämä koski erityisesti jäsenvaltioita, joiden elpymis- ja 
palautumistukivälineen määrärahat olivat alhaiset suhteessa niiden BKT:hen ja/tai 
jotka saivat rahoitusta muista EU:n rahoitusvälineistä. Toinen kyselyssä esitetty syy 
siihen, että hallinnollisia valmiuksia ei otettu huomioon, oli se, että asianomaiset 
jäsenvaltiot olivat perustaneet erityisiä rakenteita (esim. elpymis- ja 
palautumistukivälineen erityisyksiköt kansallisissa viranomaisissa) helpottamaan 
elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanoa. 

Epävarmuus elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanoa koskevien 
erityissääntöjen soveltamisesta 

47 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevaan asetukseen sisältyy sen 
täytäntöönpanoa koskevia erityissääntöjä: 

o elpymis- ja palautumistukivälineestä olisi tuettava ainoastaan toimenpiteitä, jotka 
ovat ns. ei merkittävää haittaa -periaatteen29 mukaisia. Elpymis- ja 
palautumistukiväline on ensimmäinen väline, jonka rahoituksen ehtona on ”ei 
merkittävää haittaa” -periaatteen noudattaminen. Elpymis- ja 
palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa todetaan myös, että komission 
olisi annettava teknisiä ohjeita siitä, miten ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta 
olisi sovellettava elpymis- ja palautumistukivälineen yhteydessä30. 

o komission on arvioitava viimeistään kahden kuukauden kuluessa maksupyynnön 
vastaanottamisesta, onko neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä asetetut 
välitavoitteet ja tavoitteet saavutettu tyydyttävästi. Tässä arvioinnissa on 
otettava huomioon myös operatiivisia järjestelyjä koskevat tarkennukset31. 

48 Jäsenvaltioiden viranomaiset totesivat keskustelujen yhteydessä, että erilaisten 
täytäntöönpanosääntöjen soveltaminen ja niiden soveltamistapaan liittyvä 
epävarmuus ovat yksi haasteista, jotka vaikuttavat välitavoitteiden ja tavoitteiden 
oikea-aikaiseen saavuttamiseen ja sitä kautta varojen käyttöön. 

 
29 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva asetus, 5 artikla. 

30 Euroopan komissio, Tekniset ohjeet ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamiseksi 
elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen mukaisesti (2021/C 58/01). 

31 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva asetus, 24 artiklan 3 kohta. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2801%29&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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49 Vaikka komissio antoi teknisiä ohjeita ja lisätietoja epävirallisissa keskusteluissa, 
”ei merkittävää haittaa” -periaatteen soveltaminen oli uutta, minkä vuoksi kansalliset 
viranomaiset pitivät asiaa koskevia säännöksiä haastavina. 

50 Komissio keskeytti maksupyyntöjen arvioinnin pyytääkseen otokseen valituilta 
jäsenvaltioilta tarvittaessa lisätietoja välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisesta. 
Tilintarkastustuomioistuimen toimenpideotos osoittaa, että muutamassa tapauksessa 
komissio ja asianomaiset jäsenvaltiot tulkitsivat eri tavoin, mitä ”välitavoitteiden ja 
tavoitteiden tyydyttävä saavuttaminen” tarkoittaa. Nämä käsityserot vaativat 
lisäkeskusteluja ja aikaa tilanteen ratkaisemiseen. 

51 Komissio antoi kahdenvälisesti tapauskohtaisia lisäselvennyksiä välitavoitteiden ja 
tavoitteiden tyydyttävästä saavuttamisesta, mutta kirjalliset ohjeet annettiin vasta 
helmikuussa 202332. Tästä huolimatta tilintarkastustuomioistuimen kysely osoittaa, 
että 65 prosenttia jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumistukivälineen 
koordinointielimistä on samaa mieltä tai vahvasti samaa mieltä siitä, että ”tyydyttävän 
saavuttamisen” määritelmä aiheuttaa riskin varojen oikea-aikaiselle käytölle (ks. liite I). 

52 Laatikossa 4 annetaan esimerkki toimenpiteistä, joilla on haasteita, jotka liittyvät 
elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanoa koskeviin erityissääntöihin ja 
epävarmuuteen niiden soveltamisesta. 

 
32 Euroopan komissio, elpymis- ja palautumistukiväline: ensimmäiset kaksi vuotta – 

Ainutlaatuinen väline EU:n vihreän ja digitaalisen muutoksen ytimessä 
(COM(2023) 99 final), liite I. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52023DC0099
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Laatikko 4 

Esimerkki toimenpiteistä, joilla on haasteita, jotka liittyvät elpymis- 
ja palautumistukivälineen täytäntöönpanoa koskeviin 
erityissääntöihin ja epävarmuuteen niiden soveltamisesta 

”Ei merkittävää haittaa” -periaate 

Italian elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyi investointi tietyn 
kilometrimäärän rakentamiseen julkiselle liikenteelle tietyillä suurkaupunkialueilla. 
Tarkastuksen aikana Italian viranomaiset ilmaisivat huolensa toimenpiteen 
oikea-aikaisesta toteuttamisesta. Yhtenä syynä esitettiin se, että yksi hankkeista ei 
ollut ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukainen, koska se sijaitsi vulkaanisella 
alueella. Viranomaiset pyysivät lopulta muuttamaan toimenpidettä siten, että siitä 
poistetaan erityiset viittaukset yhteen niistä paikoista, joissa infrastruktuuria 
kehitettäisiin. Toimenpiteeseen liittyvä alkuperäinen tavoite pyydettiin 
korvaamaan sopimuksen myöntämistä koskevalla välitavoitteella. Komissio 
hyväksyi ehdotuksen. 

Välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävä saavuttaminen 

Romanian elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyi investointi lämmön ja 
sähkön yhteistuotannon kehittämiseen kaukolämpöjärjestelmissä. Tavoitteena oli 
vähintään 300 megawatin sähköntuotantokapasiteetin asentaminen. Tämän 
toimenpiteen alkuperäinen välitavoite oli sopimusten allekirjoittaminen, minkä 
jälkeen tavoitteena oli ottaa käyttöön 300 megawatin kapasiteetti. 

Kun ensimmäisen sopimuserä oli toimitettu, komissio nosti esiin huolenaiheen 
siitä, ovatko sopimukset päteviä ja riittävätkö ne kattamaan 300 megawatin 
tavoitteen. Romanian viranomaiset toimittivat lisäsopimuksia, joiden mukaisen 
kokonaiskapasiteetin he väittivät olevan 349 megawattia. Viranomaiset myös 
väittivät, että tietyt epäjohdonmukaisuudet neuvoston täytäntöönpanopäätösten 
englannin- ja romaniankielisten toisintojen ja operatiivisten järjestelyjen välillä 
vaikuttivat heidän alkuperäiseen käsitykseensä välitavoitteesta. 

Tämän seurauksena arviointimenettely kesti kuusi kuukautta. Komissio totesi 
menettelyn lopussa, että välitavoitetta ei ollut vieläkään saavutettu tyydyttävästi, 
sillä Romanian viranomaiset eivät olleet antaneet kohtuullista varmuutta siitä, että 
allekirjoitetut sopimukset liittyivät maan kaukolämpötarpeisiin. Lisäksi komissio 
katsoi, että viranomaiset eivät olleet arvioineet tarkasti, täyttivätkö hakemukset 
ehdotuspyynnössä asetetut vaatimukset. Näin ollen komissio keskeytti kyseisen 
maksun osittain. 
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Maksetut varat eivät välttämättä ole vielä saapuneet lopullisille 
vastaanottajille, eikä termiä ”lopullinen vastaanottaja” käytetä aina 
johdonmukaisesti 

53 Elpymis- ja palautumistukivälineen yhteydessä rahoitus katsotaan käytetyksi, kun 
varat on maksettu vastaanottajina oleville jäsenvaltioille. Varojen käyttö ei näin ollen 
tarkoita sitä, että nämä varat olisivat päätyneet lopullisille vastaanottajille 
(ks. kohta 11). Saadakseen tietoa elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksesta, 
joka on jo edennyt reaalitalouteen, tilintarkastustuomioistuin tiedusteli jäsenvaltioilta 
i) kansallisesta talousarviosta lopullisille vastaanottajille maksetun elpymis- ja 
palautumistukivälineen rahoituksen osuutta, ja ii) komissiolta tähän mennessä saadun 
elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen sijaintipaikkaa. 

54 Lokakuussa 2023 tilintarkastustuomioistuin otti yhteyttä elpymis- ja 
palautumistukivälineen varoja saaneisiin 22 jäsenvaltioon ja pyysi niiltä tietoja 
kyseisten varojen nykyisestä sijainnista. Osa jäsenvaltioista ei toimittanut näitä tietoja 
(kolme jäsenvaltiota) tai toimitti puutteellisia taikka epäjohdonmukaisia tietoja (neljä 
jäsenvaltiota). Tiedot kokonaisuudessaan toimittaneiden 15 jäsenvaltion kohdalla noin 
puolet varoista oli saavuttanut lopulliset vastaanottajat. 
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55 Maaliskuusta 2023 alkaen jäsenvaltioiden on pitänyt julkistaa luettelot niistä 
sadasta lopullisesta vastaanottajasta, jotka saavat eniten rahoitusta jäsenvaltioiden 
elpymis- ja palautumissuunnitelmiin sisältyvien toimenpiteiden täytäntöönpanoon33. 
Luettelot on päivitettävä kahdesti vuodessa. Tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä 
elpymis- ja palautumistukivälineen varojen käytöstä34. Komission ohjeissa ”lopullinen 
vastaanottaja” määriteltiin35 viimeiseksi yhteisöksi, joka saa varoja ja joka ei ole 
toimeksisaaja tai alihankkija. Näitä luetteloita analysoidessaan 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin, että termiä ”lopullinen vastaanottaja” 
tulkitaan jäsenvaltioissa eri tavoin samankaltaisten toimenpiteiden osalta. Esimerkki: 

o kun kyse oli toimenpiteistä, jotka liittyvät rahoituksen tarjoamiseen yrityksille, 
joissakin jäsenvaltioissa lopullisiin vastaanottajiin luettiin mukaan laitokset, jotka 
myöntävät rahoitusta kansallisella tai jopa EU:n tasolla (kuten Euroopan 
investointipankki, Euroopan investointirahasto tai Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankki); toiset jäsenvaltiot puolestaan tulkitsivat käsitteen viittaavan 
rahoitusta saaviin yrityksiin 

o julkisten rakennusten energiaperuskorjauksiin liittyvien toimenpiteiden osalta 
joissakin jäsenvaltioissa lopullisiksi vastaanottajiksi kirjatut tahot olivat joko 
ministeriöitä tai kaupunkeja, ja toisissa jäsenvaltioissa puolestaan julkisia 
energiayhtiöitä tai yksityisiä yrityksiä 

o toimenpiteissä, jotka liittyivät digitaalisten laitteiden tarjoamiseen koulutuksessa, 
kirjattiin joissakin jäsenvaltioissa lopullisiksi vastaanottajiksi ministeriöitä tai 
kaupunkeja ja toisissa jäsenvaltioissa itse yliopistoja tai kouluja. 

56 Kansalliset viranomaiset vahvistivat myös tilintarkastustuomioistuimen 
järjestämissä kokouksissa, että lopullisen vastaanottajan nykyinen määritelmä on 
tulkinnanvarainen.  

 
33 Asetus (EU) 2023/435 asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja 

palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetusten (EU) 1303/2013, (EU) 
2021/1060 ja (EU) 2021/1755 ja direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta, 25 artiklan a 
alakohta. 

34 Euroopan komissio, Elpymis- ja palautumissuunnitelmiin liittyvät ohjeet REPowerEU:n 
yhteydessä (2023/C 80/01), s. 34. 

35 Euroopan komissio, Elpymis- ja palautumissuunnitelmiin liittyvät ohjeet REPowerEU:n 
yhteydessä (2023/C 80/01), s. 34. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0435
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0303(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0303(01)
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Komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät helpottamaan varojen 
käyttöä, mutta on liian aikaista arvioida, onko tällä ollut 
myönteinen vaikutus 

57 Komissio ja jäsenvaltiot toteuttivat varojen käytön helpottamiseksi muun muassa 
seuraavia toimia: 

o muutokset elpymis- ja palautumissuunnitelmiin ulkoisten olosuhteiden 
muutosten huomioon ottamiseksi 

o komission antama tuki ja ohjeet täytäntöönpanosääntöjen erilaisten tulkintojen 
vähentämiseksi 

o toimenpiteet hallinnollisten valmiuksien lisäämiseksi 

o järjestelmän perustaminen elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon 
seuraamiseksi. 

58 Tilintarkastustuomioistuin analysoi, voidaanko toteutetuilla toimenpiteillä 
puuttua havaittuihin ongelmiin. 

Kaikki otokseen valitut jäsenvaltiot pyysivät muutoksia elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiinsa, mutta vaikutus varojen käyttöasteeseen jää 
nähtäväksi 

59 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa vahvistetaan 
edellytykset, joiden täyttyessä jäsenvaltio voi muuttaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaansa (ks. kohta 06). Komission jäsenvaltioille antamissa ohjeissa 
annetaan lisätietoja siitä, milloin ja miten jäsenvaltiot voivat pyytää tällaisia 
tarkistuksia. 

60 Tilintarkastustuomioistuin arvioi otokseen sisältyneiden 42 toimenpiteen osalta, 
kuinka moneen niistä tehtiin muutoksia. Lisäksi se arvioi näiden muutosten luonnetta 
(ks. kohta 06). Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että otokseen poimituista 
toimenpiteistä 27:ään (64 prosenttiin) tehtiin muutoksia. Näistä 23:een oli perusteena 
se, että välitavoitteita ja tavoitteita ei voitu saavuttaa ”objektiivisten olosuhteiden” 
vuoksi (elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva asetus, 21 artiklan 1 kohta). 
Muutokset koskivat pääasiassa tavoitteiden alentamista, toimenpiteiden loppuun 
saattamisen lykkäämistä tai toimenpiteiden poistamista elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta (ks. taulukko 1). 
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Taulukko 1 – Otokseen kuuluneisiin toimenpiteisiin pyydetyt muutokset 

Jäsenvaltio 

Otokseen 
poimittujen 
toimenpi-

teiden 
määrä 

Muutos-
pyyntöjen 
kohteena 
olleiden 

toimenpit
eiden 
määrä 

Komission 
myönteisen 

arvion 
saaneiden 
toimenpi-

teiden 
määrä 

Niiden 
toimenpitei-
den määrä, 

joiden 
kohdalla 
muutos-
pyyntö 

perustui 
21 artiklaan  

Esimerkkejä 
ehdotetuista 
muutoksista 

Italia 10 10 10 10 

Toimenpiteen 
kuvauksen 
muutos 

Alhaisemmat 
tavoitteet 

Valmistumisen 
lykkääminen 

Toimenpiteen 
poisto 

Romania 11 4 4 2 

Alhaisemmat 
tavoitteet 

Välitavoitteen 
poisto 

Slovakia 11 8 8 7 

Alhaisemmat 
tavoitteet 

Valmistumisen 
lykkääminen 

Espanja 10 5 5 4 

Alhaisemmat 
tavoitteet 

Valmistumisen 
lykkääminen 

Yhteensä 42 27 27 23  

  

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin muutettujen elpymis- ja palautumissuunnitelmien 
perusteella. 
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61 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa ei täsmennetä 
selvästi ”objektiivisia olosuhteita”, jotka oikeuttavat muutokseen. Komissio antoi 
kuitenkin helmikuussa 2023 REPowerEU-suunnitelman yhteydessä sovellettavat 
elpymis- ja palautumissuunnitelmia koskevat ohjeet36, joissa tarkennettiin, mitä 
”objektiivisilla olosuhteilla” tarkoitettiin, ja annettiin niistä esimerkkejä. 

62 Yleisesti ottaen jäsenvaltiot ehdottivat muutoksia elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin, jotta voitaisiin tarjota ratkaisu toimenpiteisiin, joita ei 
muuten olisi enää mahdollista toteuttaa. Muutokset voivat näin ollen helpottaa 
varojen käyttöä. Komission ohjeissa todetaan kuitenkin, että ehdotettujen muutosten 
ei pitäisi heikentää elpymis- ja palautumissuunnitelmien yleistä tavoitetasoa37. Tämä 
näkökohta ei kuitenkaan kuulunut tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen piiriin. 

63 Lisäksi 58 prosenttia tilintarkastustuomioistuimen kyselyyn vastanneista 
26:sta elpymis- ja palautumistukivälineen koordinointielimestä oli samaa mieltä tai oli 
vahvasti samaa mieltä siitä, että komission olisi annettava lisäohjeita elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien muuttamisprosessista ja -edellytyksistä, jotta voidaan 
varmistaa varojen oikea-aikainen käyttö. Lisäksi vain 46 prosenttia vastaajista katsoi, 
että ohjeet oli annettu oikea-aikaisesti. 

 
36 Euroopan komissio, Elpymis- ja palautumissuunnitelmiin liittyvät ohjeet REPowerEU:n 

yhteydessä (2023/C 80/01), s. 11 ja 12. 

37 Euroopan komissio, Elpymis- ja palautumissuunnitelmiin liittyvät ohjeet REPowerEU:n 
yhteydessä (2023/C 80/01), s. 12. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0303(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0303(01)
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Komissio antoi ohjeita elpymis- ja palautumistukivälineen 
täytäntöönpanoa koskevista erityissäännöistä, mutta ohjeet jättävät 
edelleen tulkinnanvaraa 
Välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävä saavuttaminen ja osittaiset maksut 

64 Varojen käytön helpottamiseksi komissio antoi jäsenvaltioille ohjeita ja helpotti 
hyvien käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden kesken. Komissio julkaisi 
21. helmikuuta 2023 kehyksen, jota sovelletaan välitavoitteiden ja tavoitteiden 
tyydyttävän saavuttamisen arviointiin. Kehys sisältää myös menetelmän, jonka avulla 
määritetään perusteet maksujen keskeyttämiselle38. Tilintarkastustuomioistuin pani 
merkille, että komissio asetti menetelmän käyttöön kahden vuoden kuluttua elpymis- 
ja palautumistukivälineen täytäntöönpanokauden alkamisesta. Menetelmä jättää 
tulkinnanvaraa erityisesti siksi, että välitavoitteet ja tavoitteet on usein määritelty 
väljästi39. Lisäksi päätös maksujen vähentämisestä, jos tiettyjä välitavoitteita tai 
tavoitteita ei saavuteta, jää jossakin määrin harkinnanvaraiseksi40. 

65 Lisäksi menetelmässä todetaan, että operatiivisten järjestelyjen osia (kuten 
todentamismekanismia ja seurantavaiheita) ei pitäisi pitää vaatimuksina arvioinnin 
aikana, vaikka – kuten tilintarkastustuomioistuin on aiemmissa tarkastuskertomuksissa 
todennut – todentamismekanismissa annetut tiedot tekevät välitavoitteista 
huomattavasti selkeämpiä tai paremmin mitattavissa olevia verrattuna neuvoston 
täytäntöönpanopäätöksiin sisältyviin kuvauksiin41. 

 
38 Euroopan komissio, Elpymis- ja palautumistukiväline: ensimmäiset kaksi vuotta – 

Ainutlaatuinen väline EU:n vihreän ja digitaalisen muutoksen ytimessä (COM(2023) 99), 
liitteet I ja II. 

39 Erityiskertomus 21/2022, Komission toimet kansallisten elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien arvioimiseksi – Yleisesti ottaen asianmukaisia, mutta 
täytäntöönpanoon jää edelleen riskejä, kohta 82. 

40 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2022, luku 11: Elpymis- ja palautumistukiväline, 
kohdat 11.19 ja 11.37. 

41 Erityiskertomus 26/2023, Elpymis- ja palautumistukivälineen tuloksellisuuden 
seurantakehys – Mittaa välineen täytäntöönpanon edistymistä, mutta ei ole riittävä 
tuloksellisuuden arvioinnin kannalta, kohdat 28 ja 29. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52023DC0099
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/AR-2022/AR-2022_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2023-26/SR-2023-26_FI.pdf
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66 Tilintarkastustuomioistuimen elpymis- ja palautumistukivälineen 
koordinointielimille osoittaman kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että 
koordinointielinten näkemykset siitä, annettiinko ohjeet oikea-aikaisesti ja olivatko ne 
helposti saatavilla ja helpottaisiko tämä varojen käyttöä, jakautuivat suhteellisen 
tasaisesti. Elpymis- ja palautumistukivälineen koordinointielimistä 61 prosenttia oli 
kuitenkin samaa mieltä tai vahvasti samaa mieltä siitä, että komissiolta tarvitaan 
edelleen lisäohjeita ja -tietoja. 

”Ei merkittävää haittaa” -periaate 

67 Kuten kohdassa 47 mainitaan, elpymis- ja palautumistukiväline oli ensimmäinen 
väline, jonka yhteydessä rahoituksen ehtona otettiin käyttöön ”ei merkittävää haittaa” 
-periaate. Komissio julkaisi tekniset ohjeet ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen 
soveltamisesta hyvissä ajoin. Tarkastuskäyntien aikana jäsenvaltioiden viranomaiset 
totesivat kuitenkin, että hakemuksen tekeminen on sen monimutkaisuuden vuoksi 
haastavaa komission antamasta tuesta huolimatta. 

68 Tämän vahvistivat myös elpymis- ja palautumistukivälineen 
täytäntöönpanoelimiä koskevaan tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimukseen 
saadut vastaukset, joiden mukaan noin 60 prosenttia vastaajista katsoi, että ”ei 
merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamisesta tarvitaan lisäohjeita elpymis- ja 
palautumistukivälineen varojen oikea-aikaisen käytön varmistamiseksi. Komissio 
julkaisi syyskuussa 2023 lisäohjeita ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen 
soveltamisesta42. On liian aikaista arvioida, ratkaisevatko ohjeet jäsenvaltioiden 
tähänastiset haasteet. 

 
42 Komission tiedonanto C(2023) 6454 final, Tekniset ohjeet ”ei merkittävää haittaa” 

periaatteen soveltamiseksi elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen 
mukaisesti. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13541-2023-INIT/fi/pdf
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Tilintarkastustuomioistuimen otokseen kuuluneet jäsenvaltiot 
toteuttivat toimia hallinnollisten valmiuksien lisäämiseksi, mutta 
henkilöstöpulaa esiintyy edelleen 

69 Elpymis- ja palautumissuunnitelmia koskevissa ohjeissaan komissio huomautti, 
että jotta voidaan varmistaa tehokas täytäntöönpano siten, että uudistukset ja 
investoinnit etenisivät suunnitelmien mukaisesti, jäsenvaltioiden olisi käytettävä 
resurssejaan tehokkaasti ja varmistettava tarvittavien hallinnollisten valmiuksien 
olemassaolo43. 

70 Tilintarkastustuomioistuimen otokseen kuuluneet jäsenvaltiot suunnittelivat 
useita toimenpiteitä, joilla vahvistetaan elpymis- ja palautumistukivälineen 
täytäntöönpanoon liittyviä hallinnollisia valmiuksia. Näitä olivat muun muassa 
lisähenkilöstön palkkaaminen, operatiivisen tuen antaminen ja hallinnollisten 
menettelyjen yksinkertaistaminen. Tiettyjä haasteita on kuitenkin edelleen jäljellä: 

o Espanjan elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyi uudistuksia, joiden 
tavoitteena oli nykyaikaistaa maan julkishallintoa vahvistamalla julkisten 
hankintojen kehystä, parantaa rekrytointimenettelyjä ja kehittää järjestelmä 
elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon hallinnointia ja seurantaa 
varten. Joitakin toimenpiteitä ei kuitenkaan saatu päätökseen niin nopeasti kuin 
odotettiin. Näihin lukeutui muun muassa uudistus, jolla pyritään vahvistamaan 
hallinnon kykyä houkutella ja pitää palveluksessaan henkilöstöä. Espanjan 
parlamentti hyväksyi uudistuksen lopulta joulukuussa 2023. Lisäksi Espanjan 
ylimmän tarkastuselimen huhtikuussa 2023 julkaisemassa raportissa todettiin 
haasteita, jotka liittyvät henkilöresurssien asianmukaiseen suunnitteluun ja 
riittävien resurssien varmistamiseen (erityisesti alueellisella tasolla) elpymis- ja 
palautumistukivälineen täytäntöönpanoa varten44. 

 
43 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, Guidance to member states – Recovery and 

resilience plans, SWD(2021) 12 final, osa 1/2, s. 45. 

44 Espanjan ylin tarkastuselin, Informe de fiscalización sobre las medidas adoptadas en el 
ámbito autonómico para la implementationación del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, N.1.515. 

https://commission.europa.eu/system/files/2021-01/document_travail_service_part1_v2_en.pdf
https://www.tcu.es/repositorio/766511bf-6aa5-4022-9e31-fc022f42fd38/I1515.pdf
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o Romanian elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyi joukko uudistuksia maan 
julkishallinnon laadun parantamiseksi. Romania on saavuttanut elpymis- ja 
palautumissuunnitelman institutionaalisen kehyksen laatimista ja asiaankuuluvien 
elinten oikeudellista toimeksiantoa koskevan välitavoitteen. Maa teki useita 
ehdotuksia elpymis- ja palautumistukivälineen koordinointielimensä 
organisoimiseksi uudelleen. Ehdotuksiin lukeutui muun muassa elpymis- ja 
palautumistukivälineen varojen hallinnointiin osallistuvan henkilöstön määrän 
lisääminen. Henkilöstön lisäys toukokuussa 2023 ei kuitenkaan vastannut sitä 
määrää, jonka elpymis- ja palautumistukivälineen koordinointielin katsoi olevan 
tarpeen elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanoa varten. 

o Italia on saattanut päätökseen joukon julkishallintonsa uudistuksia, jotka liittyivät 
muun muassa rekrytointimenettelyihin, elpymis- ja palautumistukivälineen 
täytäntöönpanon seurantaan ja hallinnointiin tarkoitetun tietojärjestelmän 
perustamiseen sekä hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamiseen. Maa asetti 
myös välitavoitteen, joka koski paikallisviranomaisten hallinnollisten valmiuksien 
lisäämistä45. Italian ylin tarkastuselin havaitsi kuitenkin maaliskuussa 2023, että 
rekrytoidun henkilöstön suureen vaihtuvuuteen liittyi haasteita. Ylin tarkastuselin 
korosti, että elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanomenettelyt 
olivat monimutkaisia ja monilla viranomaisilla ei vieläkään ole tarvittavaa 
henkilöstöä46. 

o Slovakia toteutti uudistuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa hallinnollisia 
valmiuksia sekä paikallisella että kansallisella tasolla. Tähän sisältyi asianomaisten 
elinten perustamista koskevan oikeusperustan hyväksyminen ja niiden tehtävien 
ja vastuualueiden määrittely sekä elpymis- ja palautumissuunnitelman 
täytäntöönpanosta vastaavien osastojen organisaatiorakenteen analysointi. 
Slovakian tarkastusviranomainen toi lokakuussa 2022 esiin 
organisaatiorakenteisiin ja henkilöstömäärään liittyviä puutteita sekä riittävän 
ohjeistuksen puutteen kansallisella tasolla, erityisesti kun oli kyse asianmukaisen 
sisäisen valvonnan varmistamisesta47. 

 
45 Ks. myös vuoden 2022 vuosikertomukset EU:n talousarvion toteuttamisesta ja 

yhdeksännestä, kymmenennestä ja yhdennestätoista Euroopan kehitysrahastosta 
rahoitetuista toimista varainhoitovuodelta 2022, kohta 11.33 ja laatikko 11.3. 

46 Italian ylin tarkastuselin, Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR). 

47 Kansallinen täytäntöönpano- ja koordinointiviranomainen, tiivistelmä asetuksen (EU) 
2021/241 22 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja rahoitussopimuksen liitteen III mukaisista 
tarkastuksista, lokakuu 2022. 

https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/AR-2022/AR-2022_FI.pdf
https://www.corteconti.it/Download?id=bbd19bb6-f688-4cb4-ae21-ff1ac2b56466
https://www.corteconti.it/Download?id=bbd19bb6-f688-4cb4-ae21-ff1ac2b56466
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Jäsenvaltiot ja komissio perustivat järjestelmiä, joilla seurataan 
täytäntöönpanon edistymistä, mutta viivästyksiä ei seurata 
systemaattisesti 

71 Jäsenvaltioiden on vahvistettava elpymis- ja palautumissuunnitelmissaan 
järjestelyt kyseisten suunnitelmien tehokasta seurantaa ja täytäntöönpanoa varten, 
mukaan lukien suunniteltu aikataulu, välitavoitteet ja tavoitteet sekä niihin liittyvät 
indikaattorit48. Kuten tilintarkastustuomioistuin totesi elpymis- ja 
palautumistukivälineen seurantakehyksen tuloksellisuudesta laatimassaan 
erityiskertomuksessa49, jäsenvaltiot ja komissio perustivat elpymis- ja 
palautumistukivälinettä varten tietojärjestelmiä sekä hallinto- ja valvontarakenteita 
lyhyessä ajassa. 

 
48 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva asetus, 18 artiklan 4 kohdan p alakohta ja 

19 artiklan 3 kohdan h alakohta. 

49 Erityiskertomus 26/2023, Elpymis- ja palautumistukivälineen tuloksellisuuden 
seurantakehys – Mittaa välineen täytäntöönpanon edistymistä, mutta ei ole riittävä 
tuloksellisuuden arvioinnin kannalta, kohdat 54–57. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2023-26/SR-2023-26_FI.pdf
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72 Tilintarkastustuomioistuimen elpymis- ja palautumistukivälineen 
koordinointielimille tekemä kysely osoittaa, että jäsenvaltiot noudattivat erilaisia 
toimintatapoja suunnitellessaan tietoteknisiä järjestelmiään täytäntöönpanon 
seurantaa varten. Kyselyn tuloksista käy ilmi, että tietotekniikkajärjestelmien avulla 
kyettiin useimmissa tapauksissa seuraamaan välitavoitteiden ja tavoitteiden 
saavuttamista missä tahansa vaiheessa sekä koko jäsenvaltion että lopullisten 
vastaanottajien osalta. Otokseen poimituista neljästä jäsenvaltiosta näin ei kuitenkaan 
ollut Romanian ja Slovakian kohdalla, sillä niiden seurantajärjestelmien avulla ei 
pystytty tuottamaan tällaisia yksityiskohtaisia erittelyjä. Romaniassa kaikki 
täytäntöönpanosta vastaavat ministeriöt eivät myöskään käyttäneet maan 
tietojärjestelmää, joten järjestelmä ei sisältänyt kattavia tietoja täytäntöönpanosta. 
Tämän vuoksi elpymis- ja palautumistukivälineen koordinointielimellä ei aina ollut 
kyseisten toimenpiteiden edistymisestä oikea-aikaista tietoa, jonka avulla se olisi 
voinut korjata mahdolliset viivästykset ja helpottaa varojen käyttöä. 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen aikaan molemmat jäsenvaltiot olivat 
perustamassa uusia seurantajärjestelmiä. 

73 Lisäksi noin puolet tilintarkastustuomioistuimen kyselyyn vastanneista elimistä 
ilmoitti, että niiden seurantajärjestelmiin ei sisältynyt ns. varhaisvaroitusjärjestelmää, 
jonka avulla ne olisivat saaneet ennen saavuttamiselle asetettua määräaikaa 
ilmoituksen välitavoitteiden tai tavoitteiden saavuttamisen viivästymisestä, taikka 
ilmoituksen aiemmin saavutettujen välitavoitteiden tai tavoitteiden kumoamisesta. 
Tarkemmat tulokset seurantajärjestelmiä koskevasta tilintarkastustuomioistuimen 
kyselytutkimuksesta esitetään liitteessä III. 

74 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa50 edellytetään, että 
jäsenvaltiot raportoivat kahdesti vuodessa edistymisestään elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiensa täytäntöönpanossa. Tämän raportoinnin tarkoituksena on 
laatia kattava tilannekatsaus kaikkien suunnitelmien täytäntöönpanosta ja luoda 
komissiolle mahdollisuus tunnistaa potentiaaliset riskit, joihin on puututtava yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa. Analysoidessaan jäsenvaltioiden puolivuotiskertomuksia 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kaikki jäsenvaltiot eivät antaneet 
järjestelmällisesti kattavia tietoja syistä, joiden vuoksi välitavoitteiden ja tavoitteiden 
saavuttaminen viivästyi. Sen sijaan nämä tiedot rajoittuvat usein yleisiin kuvauksiin 
toteutetuista toimista. Lisäksi komissio totesi, että jäsenvaltioiden raportointi 
välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneesta edistymisestä oli 
toisinaan virheellistä. 

 
50 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva asetus, 27 artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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75 Puutteelliset ja epätarkat tiedot rajoittavat sitä, mitä komissio voi tehdä 
puuttuakseen viivästysten taustalla vaikuttaviin syihin ajoissa ja lieventääkseen 
viivästymisistä varojen käyttöön aiheutuvia riskejä. Komissio on säännöllisesti 
yhteydessä jäsenvaltioihin, mutta se ei järjestelmällisesti pyydä niiltä tietoja toimista, 
joita on toteutettu välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa ilmenneiden 
viivästysten tai haasteiden ratkaisemiseksi. Näin on siitä huolimatta, että komissio 
soveltaa elpymis- ja palautumistukivälineen yhteydessä suoraa hallinnointia ja kantaa 
lopullisen vastuun. 

Elpymis- ja palautumistukivälineen rakenteeseen liittyy riskejä, 
jotka kohdistuvat varojen käyttöasteeseen sekä toimenpiteiden 
päätökseen saattamiseen 31. elokuuta 2026 mennessä 

76 Yhtenä tämän tarkastuksen tavoitteista oli tuoda varhaisessa vaiheessa esiin 
mahdolliset riskit, jotka liittyvät elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanoon 
lakisääteisessä aikataulussa ja siten välineen tavoitteiden saavuttamiseen pitkällä 
aikavälillä. Tilintarkastustuomioistuin analysoi siksi, liittyykö varojen käyttöasteeseen 
riskejä täytäntöönpanokauden jälkipuoliskolla. Tilintarkastustuomioistuin kiinnitti 
analyysissään erityistä huomiota toimenpiteiden loppuun saattamiseen liittyviin 
riskeihin, sillä toimenpiteet muodostavat keskeisen tekijän elpymis- ja 
palautumistukivälineen tavoitteiden saavuttamisessa. Tilintarkastustuomioistuin arvioi 
myös, edistävätkö suoritetut maksut välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamista. 

Vielä saavutettavana olevien välitavoitteiden ja tavoitteiden määrä ja 
luonne aiheuttavat riskejä varojen käyttöasteelle ja toimenpiteiden 
loppuun saattamiselle  

77 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen mukaisesti kansallisissa 
elpymis- ja palautumissuunnitelmissa vahvistetaan muun muassa välitavoitteet, 
tavoitteet ja aikataulu uudistusten ja investointien toteuttamiselle 31. elokuuta 2026 
mennessä51. Lisäksi kutakin jäsenvaltiota koskevissa neuvoston 
täytäntöönpanopäätöksissä vahvistetaan ohjeellinen määräaika jokaisen välitavoitteen 
ja tavoitteen saavuttamiselle. 

 
51 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva asetus, 18 artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Täytäntöönpanokauden jälkipuoliskolla saavutettavana olevien välitavoitteiden ja 
tavoitteiden huomattava määrä aiheuttaa riskejä varojen käyttöasteelle ja 
toimenpiteiden loppuun saattamiselle 

78 Tilintarkastustuomioistuin analysoi, kuinka välitavoitteet ja tavoitteet ovat 
jakautuneet ajan mittaan ja kuinka suuri on niiden välitavoitteiden ja tavoitteiden 
osuus, jotka on vielä määrä saavuttaa elpymis- ja palautumistukivälineen 
täytäntöönpanokauden jälkipuoliskolla. 

79 Asetettujen välitavoitteiden ja tavoitteiden lukumäärä ei jakaudu tasaisesti 
elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanokaudelle. Vuoden 2023 loppuun 
mennessä toimitettuihin 73 maksupyyntöön sisältyi 1 750 välitavoitetta ja tavoitetta. 
Määrä on vain noin 28 prosenttia alkuperäisissä neuvoston täytäntöönpanopäätöksissä 
suunnitelluista 6 234 välitavoitteesta ja tavoitteesta. Jäsenvaltioissa ilmeni jo elpymis- 
ja palautumistukivälineen alussa haasteita ja viivästyksiä välitavoitteiden ja 
tavoitteiden saavuttamisessa neuvoston täytäntöönpanopäätöksissä ilmoitettuihin 
määräaikoihin mennessä (ks. kohta 27). Odotettavissa on, että viivästysten vaikutus 
kumuloituu ajan myötä ja ne aiheuttavat siten riskin varojen oikea-aikaiselle käytölle ja 
toimenpiteiden loppuun saattamiselle suunnitelmien mukaisesti. 

80 Tilintarkastustuomioistuimen kysely sisälsi edellä mainittua analyysiä silmällä 
pitäen kysymyksiä siitä, kuinka todennäköisesti välitavoitteet ja tavoitteet saavutetaan 
neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä ja kuinka 
todennäköistä on, että toimenpiteet saatetaan loppuun elpymis- ja 
palautumistukivälineen täytäntöönpanokauden loppuun mennessä (kaavio 8). 
Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että vain kaksi jäsenvaltiota oletti, että 
kaikki investointien välitavoitteet ja tavoitteet todennäköisesti saavutetaan neuvoston 
täytäntöönpanopäätöksessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. 
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Kaavio 8 – Todennäköisyys siitä, että välitavoitteet ja tavoitteet 
saavutetaan suunnitellusti 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kysely elpymis- ja palautumistukivälineen 
koordinointielimille. 

Siirtyminen uudistuksista investointeihin ja täytäntöönpanon viimeiseen vaiheeseen 
lisää viivästysten riskiä 

81 Alkuperäisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin sisältyi 2 530 toimenpidettä, 
joista 1 541 oli investointeja ja 989 uudistuksia. Suurin osa jäsenvaltioista päätti 
toteuttaa ensin uudistuksia, sillä ne olivat usein tärkeitä investointien tehokkaan ja 
tuloksellisen täytäntöönpanon helpottamiseksi52. Useimmissa tapauksissa investoinnit 
toteutetaan uudistusten jälkeen, kuten komissio on vahvistanut53 (ks. kaavio 9). 

 
52 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, Guidance to member states – Recovery and 

resilience plans, SWD(2021) 12 final, osa 1/2, s. 15. 

53 Euroopan komissio, Lujitetaan EU:ta kunnianhimoisilla uudistuksilla ja investoinneilla 
(COM(2024) 82 lopullinen, s. 4. 
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https://commission.europa.eu/system/files/2021-01/document_travail_service_part1_v2_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52024DC0082
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Kaavio 9 – Loppuun saatettavana olevien uudistusten ja investointien 
määrä vuosineljänneksittäin (2020–2026) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission FENIX-tietokannan perusteella. 

82 Välitavoitteet ja tavoitteet, jotka jäsenvaltiot suunnittelivat saavuttavansa 
elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanokauden kahdeksan viimeisen 
kuukauden aikana, kattoivat 39 prosenttia kaikista investoinneista ja 14 prosenttia 
kaikista uudistuksista, jotka oli suunniteltu vuodelle 2026. Yksittäisten jäsenvaltioiden 
analysointi osoittaa, että 16 niistä oli asettanut vähintään 30 prosenttia investointiensa 
välitavoitteista ja tavoitteista vasta vuodelle 2026. Nämä osuudet vaihtelivat Espanjan 
30 prosentista Italian 62 prosenttiin ja Puolan 70 prosenttiin (ks. liite IV). 

83 Investoinnit ja erityisesti infrastruktuuri-investoinnit voivat olla luonteeltaan 
melko monimutkaisia. Ne ovat yleensä herkempiä ulkoisista olosuhteista johtuville 
viivästyksille, joihin jäsenvaltiot eivät voi vaikuttaa. Tämän seurauksena investointien 
lykkääminen todennäköisesti lisää entisestään viivästysten ja varojen käytön 
hidastumisen riskiä. Väliarviointia esittäessään komissio totesi, että elpymis- ja 
palautumistukivälineen täytäntöönpanokauden jälkipuolisko on haastavampi kuin 
ensimmäinen, sillä investointien täytäntöönpano saavuttaa silloin kriittisen vaiheen54. 

 
54 Euroopan komissio, Statements by Executive Vice-President Dombrovskis and 

Commissioner Gentiloni at the press conference on the mid-term evaluation of the 
Recovery and Resilience Facility 21. helmikuuta 2024. 
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84 Lisäksi tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että elpymis- ja 
palautumistukivälineen alkuvaiheessa välitavoitteet ja tavoitteet liittyivät 
täytäntöönpanon varhaisiin vaiheisiin (kuten lakien hyväksymiseen, ehdotus- tai 
tarjouspyyntöjen julkaisemiseen tai hankkeiden valintaan). Sen sijaan elpymis- ja 
palautumistukivälineen täytäntöönpanon jälkipuoliskolla välitavoitteet ja tavoitteet 
ovat usein luonteeltaan monimutkaisempia ja haastavampia, koska ne liittyvät 
täytäntöönpanon loppuvaiheisiin (kuten infrastruktuuri-investointien tai uudistusten 
loppuun saattamiseen tai joskus jopa niiden tuloksiin). 

85 Vielä tärkeämpää on panna merkille, että elpymis- ja palautumistukivälineen 
täytäntöönpanokauden jälkipuoliskolla välitavoitteet ja tavoitteet liittyvät usein 
tiiviimmin toimenpiteiden loppuun saattamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. 
Näiden välitavoitteiden tai tavoitteiden saavuttamatta jääminen voi sen vuoksi 
aiheuttaa riskin varojen oikea-aikaiselle käytölle ja kyseisten toimenpiteiden loppuun 
saattamiselle. Taulukossa 2 esitetään joidenkin toimenpiteiden osalta esimerkkejä 
viimeistä edellisten ja viimeisten välitavoitteiden/tavoitteiden välisistä eroista 
otokseen valituissa jäsenvaltioissa. 

Taulukko 2 – Esimerkkejä viimeistä edellisten ja viimeisten 
välitavoitteiden/tavoitteiden välisistä eroista otokseen valituissa 
jäsenvaltioissa 

Jäsenvaltio Toimenpiteen 
kuvaus 

Viimeistä edellinen 
välitavoite/tavoite 

Viimeiseen 
maksupyyntöön sisältyvä 

viimeinen 
välitavoite/tavoite 

Italia 
Vedyn tuotanto 
ympäristövau-
rioalueilla 

Varojen myöntäminen 
vedyn 
tuotantohankkeille 
hylätyillä 
teollisuusalueilla. 

Vuoden 2023 
ensimmäinen neljännes 

Vähintään kymmenen 
vedyntuotantohankkeen 
saattaminen loppuun 
hylätyillä teollisuusalueilla; 
keskimääräinen 
hankekohtainen 
kapasiteetti vähintään 
1–5 megawattia. 

Vuoden 2026 toinen 
neljännes 
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Jäsenvaltio Toimenpiteen 
kuvaus 

Viimeistä edellinen 
välitavoite/tavoite 

Viimeiseen 
maksupyyntöön sisältyvä 

viimeinen 
välitavoite/tavoite 

Romania 

Integroidut tulva-
riskien lieventä-
misjärjestelmät 
metsävesialueilla 

Tulvasuojelun 
nykyaikaistamista 
koskevan 
hankesuunnitelman 
hyväksyminen. 

Vuoden 2023 
ensimmäinen neljännes 

Tulvasuojelun 
nykyaikaistamista koskevan 
hankkeen saattaminen 
loppuun. 

Vuoden 2026 toinen 
neljännes 

Slovakia 

Slovakian 
korkeakoulujen 
tuloksellisuuden 
parantaminen – 
Uudistus 5: 
Erinomaisten 
koulutus- ja 
tutkimus-
valmiuksien 
keskittäminen 

Yliopistoja aletaan 
yhdistää suuremmiksi 
yksiköiksi. 

Vuoden 2021 viimeinen 
neljännes 

Tutkimusyksiköiden 
yhdistämisprosessin 
loppuun saattaminen 

Vuoden 2026 toinen 
neljännes 

Espanja 

Rakennusten 
energiatehokkuu-
den parantamista 
koskeva ohjelma 

Varojen myöntäminen 
asuinrakennusten ja 
muiden kuin 
asuinrakennusten 
peruskorjauksiin, joilla 
vähennetään 
primäärienergian 
kysyntää keskimäärin 
vähintään 30 prosentilla. 

Vuoden 2023 viimeinen 
neljännes 

Asuinrakennusten ja 
muiden kuin 
asuinrakennusten 
peruskorjausten loppuun 
saattaminen siten, että 
primäärienergian kysyntä 
vähenee keskimäärin 
vähintään 30 prosentilla. 

Vuoden 2026 toinen 
neljännes  

 Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin neuvoston täytäntöönpanopäätösten perusteella. 



 52 

 

Maksut eivät välttämättä kuvasta välitavoitteiden ja tavoitteiden 
määrää ja merkitystä  

86 Yleisesti ottaen rahoituksen maksamisessa olisi otettava huomioon edistyminen 
välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa55. Kaikki ensimmäisen ennakkomaksun 
jälkeen suoritettavat maksut perustuvat vastaavaan maksupyyntöön sisältyvien 
välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamiseen. Kunkin maksun määrä sekä 
välitavoitteet ja tavoitteet, jotka on saavutettava maksun saamiseksi, määritellään 
neuvoston täytäntöönpanopäätöksissä.  

87 Maksuprofiilit perustuvat asianomaisen jäsenvaltion kanssa käytyihin 
neuvotteluihin. Maksuprofiilit eivät kuitenkaan välttämättä kuvasta välitavoitteita ja 
tavoitteita56, vaikka niiden määrä ja merkittävyys otetaankin profiileissa huomioon. 
Vuoden 2023 loppuun mennessä komissio oli maksanut 37 prosenttia elpymis- ja 
palautumistukivälineen kokonaismäärärahoista (avustukset ja lainat) vastineeksi siitä, 
että 19 prosenttia kaikista välitavoitteista ja tavoitteista oli saavutettu tyydyttävästi. 
Maksujen määrässä on otettu huomioon jo tilinpidollisesti selvitetyt ennakkomaksut 
(ks. kaavio 10). 

 
55 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, Guidance to member states – Recovery and 

resilience plans, SWD(2021) 12 final, osa 1/2, s. 35. 

56 Erityiskertomus 21/2022, Komission toimet kansallisten elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien arvioimiseksi, kohta 73. 

https://commission.europa.eu/system/files/2021-01/document_travail_service_part1_v2_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_FI.pdf
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Kaavio 10 – Elpymis- ja palautumistukivälineestä välitavoitteiden ja 
tavoitteiden tyydyttävän saavuttamisen perusteella suoritetut maksut 
vuoden 2023 loppuun mennessä 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin operatiivisten järjestelyjen ja komission elpymisen ja 
palautumisen tulostaulun perusteella. 
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0

0

0
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88 Lisäksi useiden jäsenvaltioiden on toteutettava yli 50 prosenttia toimenpiteistään 
vuonna 2026, vaikka useimmilla niistä on tätä varten käytössään alle 20 prosenttia 
kokonaisrahoituksestaan (ks. kaavio 11). 

Kaavio 11 – Niiden toimenpiteiden osuus, joihin liittyvät välitavoitteet ja 
tavoitteet on vielä saavutettava, suhteessa varoihin, jotka maiden on 
määrä saada vuonna 2026 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Fenix-tietokannan perusteella. 
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89 Lisäksi voidaan todeta, että saatujen maksujen ja saavutettujen välitavoitteiden ja 
tavoitteiden välinen suhde vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioittain (ks. kohta 86). 
Esimerkiksi Portugalia koskevat kaksi viimeistä maksupyyntöä muodostavat 
18 prosenttia maalle elpymis- ja palautumistukivälineestä myönnetystä 
kokonaisrahoituksesta. Maksujen edellytyksenä kuitenkin on, että maa on saavuttanut 
45 prosenttia kaikista sen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyvistä 
välitavoitteista ja tavoitteista. Tämä suhde on samankaltainen esimerkiksi 
Alankomaissa (15 prosenttia rahoituksesta, 39 prosenttia välitavoitteista ja 
tavoitteista), Slovakiassa (kuusi prosenttia vs. 29 prosenttia), Romaniassa (yhdeksän 
prosenttia vs. 31 prosenttia) ja Kroatiassa (17 prosenttia vs. 38 prosenttia) 
(ks. kaavio 12). 
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Kaavio 12 – Viimeistä edellisen ja loppumaksua koskevan pyynnön 
analysointi 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin neuvoston täytäntöönpanopäätösten perusteella. 
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90 Elpymis- ja palautumistukiväline on suunniteltu siten, että maksut eivät 
välttämättä vastaa välitavoitteiden ja tavoitteiden määrää ja merkitystä. Tämä saattaa 
aiheuttaa riskin, että merkittävä osa elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksesta 
maksetaan ilman, että jäsenvaltiot ovat saattaneet asianomaiset toimenpiteet 
päätökseen. Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen mukaan elpymis- 
ja palautumissuunnitelmissa vahvistetaan muun muassa aikataulu, jonka mukaan 
uudistukset ja investoinnit on pantava täytäntöön 31. elokuuta 2026 mennessä57. 
Tilintarkastustuomioistuin panee kuitenkin merkille, että elpymis- ja 
palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa ei säädetä mahdollisuudesta periä jo 
saavutettuihin välitavoitteisiin ja tavoitteisiin perustuvia varoja takaisin, jos 
toimenpiteitä ei ole saatettu loppuun. Tämä aiheuttaa riskin elpymis- ja 
palautumistukivälineen tavoitteiden saavuttamiselle ja siten EU:n taloudellisille eduille 
siinä tapauksessa, että kyseiset jäsenvaltiot eivät saata sovittuja toimenpiteitä 
päätökseen. 

  

 
57 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva asetus, 18 artiklan 4 kohdan i alakohta. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Johtopäätökset ja suositukset 
91 Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että elpymis- ja palautumistukivälineen 
täytäntöönpanon alkuvaiheessa ennakkomaksut helpottivat varojen maksamista 
tuensaajille. Varojen käyttö viivästyi kuitenkin tämän jälkeen useista eri syistä. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että vaikka komissio ja jäsenvaltiot reagoivat näihin 
viivästyksiin, varojen käyttöasteeseen ja toimenpiteiden loppuun saattamiseen 
kohdistuu riskejä elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanokauden 
jälkipuoliskolla. 

92 Lainsäädännössä säädetty enintään 13 prosentin ennakkomaksu oli perusteltu, 
kun otetaan huomioon kriisitilanne, jonka yhteydessä elpymis- ja palautumistukiväline 
perustettiin. Näin pystyttiin suorittamaan nopeasti maksuja useille jäsenvaltioille 
(ks. kohdat 18 ja 19). Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin, että vaikka elpymis- 
ja palautumistukivälineen rahoituksen nopea käyttöönotto oli olennaisen tärkeää 
kriisistä toipumiseksi, varojen käyttöön liittyi yleensä viivästyksiä elpymis- ja 
palautumistukivälineen täytäntöönpanokauden ensimmäisellä puoliskolla. 
Joulukuuhun 2023 mennessä komissiolle toimitettujen maksupyyntöjen määrä oli 
huomattavasti pienempi kuin mitä operatiivisissa järjestelyissä oli suunniteltu. 
Viivästykset vaihtelivat kuitenkin jäsenvaltioittain esitettyjen maksupyyntöjen 
lukumäärän, pyydetyn rahoituksen ja saavutettujen välitavoitteiden ja tavoitteiden 
osalta. Myös viivästysten pituus vaihteli (ks. kohdat 21–27). 

93 Viivästyksiin vaikuttivat useat tekijät. Tällaisia olivat esimerkiksi ulkoiset tekijät, 
kuten hinnankorotukset ja toimituspula, sekä toimenpiteiden – erityisesti 
innovatiivisten tai suurten infrastruktuurihankkeiden – täytäntöönpanoon tarvittava 
aika, joka oli aliarvioitu silloin, kun hankkeet valittiin mukaan elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin. Lisäksi tietyt elpymis- ja palautumistukivälineen 
täytäntöönpanosäännöt ja niiden soveltamista koskevat erilaiset tulkinnat lisäsivät 
toimenpiteiden täytäntöönpanoon tarvittavaa aikaa (ks. kohdat 28–52). 

94 Lähes puolet elpymis- ja palautumistukivälineen varoista, jotka on maksettu 
tiedot toimittaneille 15 jäsenvaltiolle, eivät ole vielä saavuttanut lopullisia 
vastaanottajia. Muut seitsemän jäsenvaltiota, jotka saivat varoja, eivät toimittaneet 
täydellisiä ja johdonmukaisia tietoja näiden varojen nykyisestä sijainnista. Lisäksi 
termin ”lopullinen vastaanottaja” määritelmä jättää tulkinnanvaraa, ja sitä sovellettiin 
eri tavoin samankaltaisiin toimenpiteisiin (ks. kohdat 53–56). 
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Suositus 1 – Varmistetaan ”lopullisen vastaanottajan” 
määritelmän johdonmukainen soveltaminen 

Komission olisi varmistettava, että jäsenvaltioilla on yhteinen käsitys siitä, mikä on 
”lopullinen vastaanottaja”, ja sovellettava käsitettä johdonmukaisesti. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 2024. 

95 Sekä komissio että jäsenvaltiot toteuttivat joitakin toimenpiteitä helpottaakseen 
varojen oikea-aikaista käyttöä, mutta riskejä on edelleen olemassa. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin tehdyt muutokset tarjoavat mahdollisuuden ratkaista 
täytäntöönpanon aikana havaittuja ongelmia, mutta ne eivät saisi heikentää elpymis- 
ja palautumissuunnitelmien yleistä tavoitetasoa. Jää nähtäväksi, missä määrin nämä 
muutokset vaikuttavat varojen käyttöasteeseen (ks. kohdat 57–63). 

96 Komissio julkaisi menetelmän, jolla arvioidaan välitavoitteiden ja tavoitteiden 
tyydyttävää saavuttamista kahden vuoden kuluttua elpymis- ja palautumistukivälineen 
täytäntöönpanokauden alkamisesta. Tiettyjen välitavoitteiden tai tavoitteiden 
saavuttamatta jäämisestä johtuviin maksujen vähentämisiin liittyy kuitenkin edelleen 
epävarmuutta, koska menetelmä jättää tilaa erilaisille tulkinnoille. ”Ei merkittävää 
haittaa” -periaatteen soveltamista koskevat ohjeet annettiin hyvissä ajoin, mutta 
kansalliset viranomaiset pitivät periaatteen soveltamista haastavana sen 
monimutkaisuuden ja uutuuden vuoksi (ks. kohdat 64–68). 

97 Jäsenvaltiot pyrkivät myös parantamaan hallinnollisia valmiuksiaan, erityisesti 
palkkaamalla lisää henkilöstöä. Tämä ei kuitenkaan ratkaissut kaikkia haasteita 
(ks.kohdat 69 ja 70). Komissio ja jäsenvaltiot ovat perustaneet järjestelmiä, joilla 
seurataan elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanoa, mutta toimitetut 
tiedot olivat toisinaan puutteellisia. Komissio on säännöllisesti yhteydessä 
jäsenvaltioihin, mutta se ei järjestelmällisesti pyydä niiltä tietoja toimista, joita on 
toteutettu viivästysten korjaamiseksi. Näin on siitä huolimatta, että komissio soveltaa 
elpymis- ja palautumistukivälineen yhteydessä suoraa hallinnointia ja kantaa lopullisen 
vastuun. (ks. kohdat 71 ja 75). 

Suositus 2 – Annetaan jäsenvaltioille lisäohjausta ja -tukea  

Komission olisi annettava tarvittaessa lisätukea ja -ohjeita, jotta voidaan puuttua 
mahdollisiin jäljellä oleviin epävarmuustekijöihin jäsenvaltioiden määrittämillä aloilla. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 2024 
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98 Elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanokauden jälkipuoliskolla 
saavutettavana olevien välitavoitteiden ja tavoitteiden määrä ja luonne sekä 
siirtyminen uudistuksista investointeihin aiheuttavat todennäköisesti lisähaasteita 
varojen oikea-aikaiselle käytölle. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kun otetaan 
huomioon jo vuoden 2023 loppuun mennessä ilmenneet viivästykset, on vaarana, että 
kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ei saada päätökseen elpymis- ja 
palautumistukivälineen täytäntöönpanoaikataulussa (ks. kohdat 78–85). 

Suositus 3 – Seurataan ja lievennetään toimenpiteiden kesken 
jäämisen riskiä ja sen taloudellisia seurauksia  

Komission olisi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 

a) yksilöitävä toimenpiteet, joihin kohdistuu suurin riski siitä, ettei toimenpiteitä 
saada päätökseen 31. elokuuta 2026 mennessä 

b) seurattava näitä toimenpiteitä järjestelmällisesti ja sovittava toimista viivästysten 
poistamiseksi 

c) lievennettävä riskiä siitä, että rahoitusta maksettaisiin toimenpiteille, joita ei ole 
saatu päätökseen. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 2024. 

99 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että jäsenvaltioiden saamien varojen 
määrä ei välttämättä kuvasta saavutettujen välitavoitteiden ja tavoitteiden määrää ja 
merkitystä. Elpymis- ja palautumistukivälineestä maksettujen määrien suhde 
välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamiseen vaihtelee lisäksi jäsenvaltioittain. Tämä 
voi johtaa siihen, että merkittävä osa varoista maksetaan toimenpiteisiin, joita ei 
välttämättä ole saatettu päätökseen. Tilanteesta aiheutuu riskejä, sillä elpymis- ja 
palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa ei säädetä mahdollisuudesta periä jo 
saavutettuihin välitavoitteisiin ja tavoitteisiin liittyviä varoja takaisin, jos toimenpiteitä 
ei ole saatettu loppuun (ks. kohdat 86–90). 
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Suositus 4 – Vahvistetaan kustannuksiin perustumattomaan 
rahoitukseen perustuvien tulevien välineiden rakennetta 
varojen oikea-aikaisen käytön osalta 

Jos komissio suunnittelee välineitä, joilla annetaan kustannuksiin perustumatonta 
rahoitusta, sen olisi  

a) varmistettava tiivis yhteys suoritettavien maksujen ja tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtuneen edistymisen välillä  

b) puututtava siihen, että varoja ei ole mahdollista periä takaisin, jos toimenpiteitä 
ei ole saatettu loppuun. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: suunniteltaessa välineitä, joilla annetaan 
kustannuksiin perustumatonta rahoitusta. 

Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen 
Mihails Kozlovsin johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 
4. heinäkuuta 2024. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 

 Tony Murphy 
 presidentti 
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Liitteet 

Liite I –Keskeiset tiedot tilintarkastustuomioistuimen 
jäsenvaltioille tekemistä kyselytutkimuksista 

Vastaanottajat Aihe Otos Kausi Vastausprosentti 

Elpymis- ja 
palautumistukivälineen 
koordinointielimet  

Yleinen 
käyttöaste 

27 jäsenvaltiota 

Huhti–
kesäkuu 
2023 

96 % 

Elpymis- ja 
palautumistukivälineen 
täytäntöönpanoelimet  

20 jäsenvaltiota, joiden 
osalta 
tilintarkastustuomioistuin 
sai relevantit 
yhteystiedot 

61 % 

Tarkastusviranomaiset 27 jäsenvaltiota 70 % 
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Liite II  — Menettelyn eri vaiheet ja niiden vaatima aika 
(päivinä) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission elpymisen ja palautumisen tulostaulun 
perusteella. 
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Liite III — Kansallisten tietoteknisten seurantajärjestelmien 
toiminnot, joiden avulla seurataan elpymis- ja 
palautumistukivälineen varojen käyttöä kansallisella tasolla 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kysely elpymis- ja palautumistukivälineen 
koordinointielimille. 
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Liite IV — Loppuun saatettavana olevien uudistusten ja 
investointien prosenttiosuus vuosittain ja jäsenvaltioittain

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Fenix-tietokannan perusteella.
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Sanasto 
”Ei merkittävää haittaa” -periaate: Periaate, jonka mukaan investointitoimenpiteistä 
ei saa koitua merkittävää haittaa ympäristölle. 

Elpymis- ja palautumissuunnitelma: Asiakirja, jossa määritetään elpymis- ja 
palautumistukivälineen puitteissa toteutettavat jäsenvaltioiden suunnitellut 
uudistukset ja investoinnit. 

Elpymis- ja palautumistukiväline: EU:n rahoitustukimekanismi, jolla lievennetään 
koronapandemian taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, tehostetaan elpymistä ja 
vastataan haasteisiin, joita siirtyminen vihreämpään ja digitaalisempaan 
tulevaisuuteen tuo mukanaan. 

Eurooppalainen ohjausjakso: Vuotuinen sykli, joka muodostaa kehyksen EU:n 
jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen koordinoinnille ja edistymisen seurannalle. 

Investointi: Menot, jotka aiheutuvat elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvasta toiminnasta, hankkeesta tai muusta toimesta, 
jonka odotetaan tuottavan suotuisia tuloksia yhteiskunnalle, taloudelle ja/tai 
ympäristölle. 

Koheesiorahasto: EU:n rahasto, jolla pyritään vähentämään taloudellisia ja sosiaalisia 
eroja EU:ssa. Rahastosta tuetaan investointeja sellaisissa jäsenvaltioissa, joiden 
bruttokansantulo henkeä kohti on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta. 

Lopullinen vastaanottaja: Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka saa elpymis- ja 
palautumistukivälineen varoja jäsenvaltion elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyvän toimenpiteen toteuttamiseksi. 

Operatiivinen järjestely: Komission ja jäsenvaltion välinen sopimus jäsenvaltion 
elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoon liittyvistä teknisistä 
kysymyksistä. 

Seuranta: Seurataan ja tarkistetaan järjestelmällisesti, miten tavoitteiden 
saavuttamisessa edistytään. Tämä tapahtuu osittain indikaattorien avulla. 

Tavoite: Määrällinen mittari, jonka avulla selvitetään, kuinka jäsenvaltio on edistynyt 
uudistuksen saavuttamisessa tai investoinnin toteuttamisessa. 

Tuloksellisuus: Mitta, jolla arvioidaan, miten hyvin EU:n rahoittama toimi, hanke tai 
ohjelma on saavuttanut sille asetetut tavoitteet ja tarjonnut rahalle vastinetta. 



 67 

 

Tulos: Hankkeen tai ohjelman välittömät vaikutukset sen päätyttyä. Vaikutuksia voivat 
olla esimerkiksi kurssin osallistujien työllistymismahdollisuuksien parantuminen tai 
yhteyksien parantuminen uuden tien rakentamisen ansiosta. 

Uudistus: Toimi tai prosessi, jolla tehdään muutoksia ja parannuksia, joilla on 
merkittävä vaikutus markkinoiden tai politiikan toimintaan, toimielimen tai hallinnon 
toimintaan tai rakenteisiin tai edistymiseen asiaankuuluvien toimintapoliittisten 
tavoitteiden, kuten kasvun ja työllisyyden, palautumiskyvyn ja vihreän ja digitaalisen 
siirtymän, saavuttamisessa. 

Vaikuttavuus: Se, missä määrin asetetut tavoitteet on saavutettu toteutettujen 
toimien avulla. 

Varojen käyttö/käyttöaste: Se, missä määrin jäsenmaat ovat saaneet komissiolta 
elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta välitavoitteiden ja tavoitteiden 
tyydyttävän saavuttamisen perusteella. 

Välitavoite: Laadullinen mittari, jonka avulla selvitetään, kuinka uudistuksen 
saavuttamisessa tai investoinnin toteuttamisessa on edistytty. 
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Komission vastaukset 
 

 

 

https://www.eca.europa.eu/en/publications/sr-2024-13 

 

 

 

Tarkastuksen eteneminen 
 

 

 

https://www.eca.europa.eu/fi/publications/sr-2024-13 

  

https://www.eca.europa.eu/fi/publications/sr-2024-13
https://www.eca.europa.eu/fi/publications/sr-2024-13
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Tarkastustiimi 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksissaan tulokset 
tarkastuksista, joita se kohdistaa EU:n toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin tai yksittäisten 
talousarvioalojen hallinnointiin liittyviin aihealueisiin. Tilintarkastustuomioistuin 
valitsee ja suunnittelee nämä tarkastustehtävät tavoitteenaan mahdollisimman suuri 
vaikuttavuus. Se ottaa huomioon tuloksellisuuteen tai sääntöjen noudattamiseen 
kohdistuvat riskit, tulojen tai menojen määrän, tulevat kehityssuuntaukset sekä 
poliittiset näkökohdat ja yleisen edun. 

Tästä tuloksellisuustarkastuksesta vastasi IV tarkastusjaosto, jonka erikoisalat ovat 
markkinoiden sääntely ja kilpailukykyinen talous. Tarkastusjaoston puheenjohtaja on 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Mihails Kozlovs. Tarkastus toimitettiin 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Ivana Maletićin johdolla ja siihen 
osallistuivat kabinettipäällikkö Sandra Diering ja kabinettiavustaja Tea Vlainić, 
toimialapäällikkö Juan Ignacio Gonzalez Bastero, tehtävävastaava Giorgos Tsikkos sekä 
tarkastajat Felipe Andres Miguelez, Sorana Rotta ja Valentina-Adriana Visan. 
Kieliasiantuntijana toimi Michael Pyper. Alexandra-Elena Mazilu antoi graafista tukea. 

 Giorgios Tsikkos

Tea Vlainić Juan Ignacio Gonzales 
Bastero

Sorana Rotta Valentina-Adriana Visan Michael Pyper

Ivana Maletić Sandra Diering
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Elpymis- ja palautumistukiväline, jonka arvo on 724 miljardia euroa, 
perustettiin koronapandemian vastatoimia varten. 

Tilintarkastustuomioistuin toimitti elpymis- ja palautumistukivälineen varojen 
käyttöä koskevan tarkastuksen ja totesi, että varojen käytössä on viiveitä. 

Komissio ja jäsenvaltiot ryhtyivät toimiin viivästyksiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemiseksi. Tästä huolimatta toimien päätökseen saattamiseen ja siten 
myös elpymis- ja palautumistukivälineen tavoitteiden saavuttamiseen 
kohdistuu yhä riskejä. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että elpymis- ja palautumistukivälinettä 
koskevassa asetuksessa ei säädetä mahdollisuudesta periä varoja takaisin, jos 
toimenpiteitä ei ole saatu päätökseen. Lisäksi havaittiin, että jäsenvaltioille 
suoritetut maksut eivät välttämättä kuvasta saavutettujen välitavoitteiden ja 
tavoitteiden määrää ja merkitystä. 

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa muun muassa, että komissio antaa 
tarvittaessa lisäohjeita ja seuraa, jääkö toimenpiteitä saattamatta päätökseen. 
Lisäksi tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio vahvistaa tulevien 
vastaavanlaisten välineiden rakennetta varojen hyödyntämisen osalta. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen 
alakohdan nojalla. 

 

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 
, rue Alcide De Gasperi 
 Luxembourg 
LUXEMBURG 
 
Puh. + - 
 
Tiedustelut: eca.europa.eu/fi/contact 
Verkkosivut: eca.europa.eu 
Twitter: @EUAuditors 
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